



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Výroční zpráva o provádění

Program rozvoje venkova na období 2014-2020

Výroční zpráva o provádění	
Období	01/01/2023 - 31/12/2023
Verze	2023.0
Stav – aktuální uzel	Připraveno k odeslání - Ceska Republika
Vnitrostátní reference	
Datum schválení monitorovacím výborem	
Platná verze programu	
CCI	2014CZ06RDNP001
Druh programu	Program rozvoje venkova
Země	Česká republika
Region	CZ - National
Programové období	2014 - 2022
Verze	12.2
Číslo rozhodnutí	C(2023)5063
Datum rozhodnutí	24/07/2023
Řídící orgán	Ministerstvo zemědělství

Obsah

1. KLÍČOVÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÍ PROGRAMU A JEHO PRIORIT	4
1.a) Finanční údaje.....	4
1.b) Společné a specifické programové ukazatele a vyčíslené cílové hodnoty	4
1.b1) Tabulkový přehled.....	4
1.c) Klíčové informace o provádění programu rozvoje venkova na základě písmen a) a b) podle prioritní oblasti.....	17
1.d) Klíčové informace týkající se dosažených výsledků s ohledem na milníky stanovené ve výkonnostním rámci na základě tabulky F.....	37
1.e) Jiný prvek specifický pro program rozvoje venkova [nepovinné]	38
1.f) Případně přínos k makroregionálním strategiím a strategiím pro pobřežní oblasti	38
1.g) Kurz měny použitý pro přepočet částek zobrazených ve výroční zprávě o provádění (země mimo eurozónu)	39
2. POKROK PŘI PROVÁDĚNÍ PLÁNU HODNOCENÍ.....	40
2.a) Popis případných úprav plánu hodnocení v rámci programu rozvoje venkova během roku a jejich odůvodnění.....	40
2.b) Popis hodnotících činností, jež byly provedeny v průběhu roku (ve vztahu k oddílu 3 plánu hodnocení).....	40
2.c) Popis činností, které byly provedeny v souvislosti s poskytováním a správou údajů (ve vztahu k oddílu 4 plánu hodnocení).....	41
2.d) Seznam dokončených hodnocení, včetně odkazů na internetové stránky, na nichž byla hodnocení zveřejněna	42
2.e) Shrnutí dokončených hodnocení se zaměřením na zjištění z hodnocení.....	43
2.f) Popis provedených komunikačních činností v souvislosti se zveřejněním zjištění z hodnocení (ve vztahu k oddílu 6 plánu hodnocení).....	45
2.g) Popis opatření přijatých v návaznosti na výsledky hodnocení (ve vztahu k oddílu 6 plánu hodnocení).....	46
3. ZÁLEŽITOSTI, KTERÉ OVLIVŇUJÍ VÝKONNOST PROGRAMU, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ.....	49
3.a) Popis kroků přijatých k zajištění kvality a účelnosti provádění programu.....	49
3.b) Kvalitní a účinné mechanismy plnění	56
4. OPATŘENÍ PŘIJATÁ V SOUVISLOSTI S TECHNICKOU POMOCÍ A POŽADAVKY NA PROPAGACI PROGRAMU	57
4.a) Přijatá opatření a současný stav, pokud jde o zřizování celostátní sítě pro venkov a provádění jejího akčního plánu	57
4.a1) Přijatá opatření a současný stav, pokud jde o zřizování celostátní sítě pro venkov (řídící struktura a síťová podpůrná jednotka)	57
4.a2) Přijatá opatření a současný stav, pokud jde o provádění akčního plánu.....	58
4.b) Opatření přijatá k zajištění propagace programu (článek 13 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 808/2014)	62
5. OPATŘENÍ PŘIJATÁ KE SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK.....	65

6. POPIS PROVÁDĚNÍ PODPROGRAMŮ	66
7. POSOUZENÍ INFORMACÍ A POKROKU PŘI PLNĚNÍ CÍLŮ PROGRAMU	67
8. PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZÁSADY UVEDENÉ V ČLÁNCÍCH 5, 7 A 8 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013	68
9. POKROK, JEHOŽ BYLO DOSAŽENO PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ INTEGROVANÉHO PŘÍSTUPU K VYUŽÍVÁNÍ EZFRV A JINÝCH FINANČNÍCH NÁSTROJŮ UNIE	69
10. ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (ČLÁNEK 46 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013)	70
11. ZADÁVACÍ TABULKY PRO SPOLEČNÉ A SPECIFICKÉ PROGRAMOVÉ UKAZATELE A VYČÍSLENÉ CÍLOVÉ HODNOTY	71
Příloha II	72
Dokumenty	83

1. KLÍČOVÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÍ PROGRAMU A JEHO PRIORIT

1.a) Finanční údaje

Viz příložené dokumenty

1.b) Společné a specifické programové ukazatele a vyčíslené cílové hodnoty

1.b1) Tabulkový přehled

Prioritní oblast 1A						
Název cílového ukazatele	Období	Na základě schválených (v přírodních případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl 2025
T1: podíl výdajů podle článků 14, 15 a 35 nařízení (EU) č. 1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na program rozvoje venkova (prioritní oblast 1A)	2014-2023			2,36	87,70	2,69
	2014-2022			2,29	85,10	
	2014-2021			1,96	72,84	
	2014-2020			1,85	68,75	
	2014-2019			1,13	41,99	
	2014-2018			0,61	22,67	
	2014-2017			0,24	8,92	
	2014-2016					
	2014-2015					

Prioritní oblast 1B						
Název cílového ukazatele	Období	Na základě schválených (v patřičných případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl 2025
T2: Celkový počet operací spolupráce podpořených v rámci opatření „spolupráce“ (článek 35 nařízení (EU) č. 1305/2013) (seskupení, sítě/klastry, pilotní projekty ...) (prioritní oblast 1B)	2014-2023			252,00	131,25	192,00
	2014-2022			241,00	125,52	
	2014-2021			201,00	104,69	
	2014-2020			91,00	47,40	
	2014-2019			48,00	25,00	
	2014-2018			18,00	9,38	
	2014-2017			5,00	2,60	
	2014-2016					
	2014-2015					

Prioritní oblast 1C						
Název cílového ukazatele	Období	Na základě schválených (v patřičných případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl 2025
T3: Celkový počet vyškolených účastníků podle článku 14 nařízení (EU) č. 1305/2013 (prioritní oblast 1C)	2014-2023			12 232,00	42,83	28 559,00
	2014-2022			9 934,00	34,78	
	2014-2021			6 707,00	23,48	
	2014-2020			5 941,00	20,80	
	2014-2019			3 841,00	13,45	
	2014-2018			1 739,00	6,09	
	2014-2017			388,00	1,36	
	2014-2016					
	2014-2015					

Prioritní oblast 2A							
Název cílového ukazatele		Období	Na základě schválených (v příčinných případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl 2025
T4: podíl zemědělských podniků s podporou z programu rozvoje venkova na investice do restrukturalizace nebo modernizace (prioritní oblast 2A)		2014-2023	34,77	131,48	32,21	121,80	26,45
		2014-2022	35,15	132,91	27,00	102,10	
		2014-2021	27,30	103,23	23,04	87,12	
		2014-2020	27,04	102,25	20,12	76,08	
		2014-2019	24,77	93,66	15,27	57,74	
		2014-2018	19,06	72,07	10,86	41,06	
		2014-2017	12,54	47,42	4,02	15,20	
		2014-2016	5,58	21,10	0,06	0,23	
		2014-2015					
Opatření	Ukazatel výstupů	Období	Vyčleněno	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Plánováno na rok 2023
M01	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	1 115 340,11	44,15	532 436,54	21,07	2 526 452,20
M04	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	805 551 805,84	105,26	655 097 784,83	85,60	765 331 918,91
M16	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	15 976 781,75	66,09	23 201 638,64	95,98	24 174 074,52
Celkem	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	822 643 927,70	103,86	678 831 860,01	85,71	792 032 445,63

Prioritní oblast 2B							
Název cílového ukazatele		Období	Na základě schválených (v přířichných případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl 2025
T5: podíl zemědělských podniků s podporou z programu rozvoje venkova na plán rozvoje podnikatelské činnosti / investice pro mladé zemědělce (prioritní oblast 2B)		2014-2023	4,75	98,94	4,75	98,94	4,80
		2014-2022	4,80	99,98	4,80	99,98	
		2014-2021	4,34	90,40	4,34	90,40	
		2014-2020	3,89	81,03	3,89	81,03	
		2014-2019	4,02	83,74	4,02	83,74	
		2014-2018	2,99	62,28	2,99	62,28	
		2014-2017	2,07	43,12	2,06	42,91	
		2014-2016					
		2014-2015					
Opatření	Ukazatel výstupů	Období	Vyčleněno	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Plánováno na rok 2023
M01	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	92 064,12	46,21	121 113,96	60,79	199 226,00
M06	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	63 264 504,31	111,55	50 719 154,85	89,43	56 714 940,23
Celkem	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	63 356 568,43	111,32	50 840 268,81	89,33	56 914 166,23

Prioritní oblast 2C+							
Název cílového ukazatele		Období	Na základě schválených (v patříčných případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl 2025
Zlepšení struktury LDS - navýšení hustoty (m/ha)		2014-2023			0,07	30,43	0,23
		2014-2022			0,06	26,09	
		2014-2021			0,05	21,74	
		2014-2020			0,06	26,09	
		2014-2019			0,09	39,13	
		2014-2018			0,04	17,39	
		2014-2017			0,01	4,35	
		2014-2016					
		2014-2015					
Opatření	Ukazatel výstupů	Období	Vyčleněno	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Plánováno na rok 2023
M01	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	116 295,25	76,51	0,00	0,00	152 003,22
M04	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	56 530 817,65	106,24	42 694 531,01	80,23	53 212 266,73
M08	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	55 825 183,10	106,59	35 046 794,60	66,92	52 373 981,13
Celkem	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	112 472 296,00	106,37	77 741 325,61	73,52	105 738 251,08

Prioritní oblast 3A							
Název cílového ukazatele		Období	Na základě schválených (v patříčných případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl 2025
T6: podíl zemědělských podniků pobírajících podporu na účast v režimech jakosti, na místních trzích nebo v krátkých dodavatelských řetězcích a seskupeních/organizacích producentů (prioritní oblast 3A)		2014-2023					0,01
		2014-2022					
		2014-2021	0,01	131,23			
		2014-2020	0,01	131,23			
		2014-2019	0,01	131,23			
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Podíl potravinářských podniků s podporou z PRV na investice do přidávání hodnoty vůči všem potravinářským podnikům (%)		2014-2023			5,32	120,36	4,42
		2014-2022			4,81	108,82	
		2014-2021			4,51	102,04	
		2014-2020			4,10	92,76	
		2014-2019			8,55	193,44	
		2014-2018			6,00	135,75	
		2014-2017			2,30	52,04	
		2014-2016					
		2014-2015					
Opatření	Ukazatel výstupů	Období	Vyčleněno	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Plánováno na rok 2023
M01	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	914 124,16	91,23	457 015,64	45,61	1 002 018,49
M04	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	228 596 542,82	101,11	166 851 438,03	73,80	226 077 884,99
M14	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	222 011 227,72	99,74	221 648 335,38	99,57	222 598 034,03
M16	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	118 435 594,40	129,05	88 089 422,52	95,99	91 771 862,89
Celkem	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	569 957 489,10	105,27	477 046 211,57	88,11	541 449 800,40

Priorita P4						
Název cílového ukazatele	Období	Na základě schválených (v přírodních případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl 2025
T13: podíl lesní půdy pod závazkem obhospodařování zlepšujícím hospodaření s půdou a/nebo předcházení erozi půdy (prioritní oblast 4C)	2014-2023			0,79	150,98	0,52
	2014-2022			0,75	143,33	
	2014-2021			0,69	131,87	
	2014-2020			0,53	101,29	
	2014-2019			0,39	74,53	
	2014-2018			0,24	45,87	
	2014-2017			0,06	11,47	
	2014-2016					
	2014-2015					
T8: podíl lesní půdy / jiných zalesněných ploch, na něž se vztahují smlouvy o obhospodařování podporující biologickou rozmanitost (prioritní oblast 4A)	2014-2023			0,60	519,83	0,12
	2014-2022			0,60	519,83	
	2014-2021			0,60	519,83	
	2014-2020			0,44	381,21	
	2014-2019			0,53	459,18	
	2014-2018			0,08	69,31	
	2014-2017			0,06	51,98	
	2014-2016					
	2014-2015					
T12: podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování zlepšujícím hospodaření s půdou a/nebo předcházení erozi půdy (prioritní oblast 4C)	2014-2023			16,44	97,73	16,82
	2014-2022			15,91	94,58	
	2014-2021			15,62	92,85	
	2014-2020			7,71	45,83	
	2014-2019			7,67	45,59	
	2014-2018			7,20	42,80	

		2014-2017			7,02	41,73	
		2014-2016			5,49	32,63	
		2014-2015					
T10: podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování zlepšujícím hospodaření s vodou (prioritní oblast 4B)		2014-2023			15,92	100,81	15,79
		2014-2022			15,40	97,52	
		2014-2021			15,11	95,68	
		2014-2020			7,61	48,19	
		2014-2019			7,40	46,86	
		2014-2018			6,97	44,14	
		2014-2017			6,87	43,50	
		2014-2016			5,48	34,70	
		2014-2015					
T9: podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování podporujícím biologickou rozmanitost a/nebo krajinu (prioritní oblast 4A)		2014-2023			41,73	145,15	28,75
		2014-2022			36,32	126,33	
		2014-2021			34,30	119,30	
		2014-2020			33,37	116,07	
		2014-2019			32,47	112,94	
		2014-2018			30,99	107,79	
		2014-2017			24,23	84,28	
		2014-2016			18,86	65,60	
		2014-2015					
Opatření	Ukazatel výstupů	Období	Vyčleněno	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Plánováno na rok 2023
M01	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	1 227 035,71	13,84	632 135,59	7,13	8 868 556,86
M08	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	49 178 801,78	80,34	44 560 877,66	72,80	61 213 211,01
M10	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	1 293 262 362,50	111,11	1 276 428 967,56	109,67	1 163 915 476,38
M11	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	552 823 412,67	110,50	495 283 778,23	99,00	500 279 080,39
M12	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	6 929 395,29	99,44	6 928 854,54	99,43	6 968 245,88
M13	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	1 173 358 565,07	101,96	1 150 715 757,13	99,99	1 150 786 191,16
M15	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	13 375 606,64	96,72	13 147 610,69	95,08	13 828 586,39
Celkem	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	3 090 155 179,66	106,34	2 987 697 981,40	102,82	2 905 859 348,07

Prioritní oblast 5C							
Název cílového ukazatele		Období	Na základě schválených (v příříchých případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl 2025
T16: celkové investice do výroby energie z obnovitelných zdrojů (v EUR) (prioritní oblast 5C)		2014-2023	4 687 678,98	71,32	2 617 538,09	39,82	6 572 805,61
		2014-2022	2 947 366,60	44,84	2 251 532,39	34,26	
		2014-2021	2 251 532,39	34,26	2 251 532,39	34,26	
		2014-2020	2 340 385,60	35,61	2 251 532,39	34,26	
		2014-2019	3 588 784,25	54,60	1 835 848,83	27,93	
		2014-2018	3 234 093,00	49,20	845 016,00	12,86	
		2014-2017	2 046 079,00	31,13			
		2014-2016					
		2014-2015					
Opatření	Ukazatel výstupů	Období	Vyčleněno	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Plánováno na rok 2023
M06	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	2 589 184,42	95,04	1 107 409,86	40,65	2 724 305,05
Celkem	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	2 589 184,42	95,04	1 107 409,86	40,65	2 724 305,05

Prioritní oblast 5E							
Název cílového ukazatele		Období	Na základě schválených (v přírodních případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl 2025
T19: podíl zemědělské a lesní půdy pod závazkem obhospodařování přispívajícím k pohlcování a ukládání uhlíku (prioritní oblast 5E)		2014-2023					0,02
		2014-2022					
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Opatření	Ukazatel výstupů	Období	Vyčleněno	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Plánováno na rok 2023
M01	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	38 162,60	72,82	0,00	0,00	52 404,44
M08	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	8 046 333,83	88,26	8 677 879,10	95,19	9 116 170,36
Celkem	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	8 084 496,43	88,18	8 677 879,10	94,65	9 168 574,80

Prioritní oblast 6A							
Název cílového ukazatele		Období	Na základě schválených (v přířichných případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl 2025
T20: pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (prioritní oblast 6A)		2014-2023			567,00	86,30	657,00
		2014-2022			507,00	77,17	
		2014-2021			408,00	62,10	
		2014-2020			307,00	46,73	
		2014-2019			203,00	30,90	
		2014-2018			109,00	16,59	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Opatření	Ukazatel výstupů	Období	Vyčleněno	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Plánováno na rok 2023
M06	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	94 977 693,89	114,98	65 400 050,42	79,17	82 604 846,86
Celkem	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	94 977 693,89	114,98	65 400 050,42	79,17	82 604 846,86

Prioritní oblast 6B						
Název cílového ukazatele	Období	Na základě schválených (v patříčných případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl 2025
T23: pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (prioritní oblast 6B)	2014-2023			1 320,48	176,06	750,00
	2014-2022			1 157,62	154,35	
	2014-2021			1 002,17	133,62	
	2014-2020			788,88	105,18	
	2014-2019			454,79	60,64	
	2014-2018			126,30	16,84	
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					
T22: podíl venkovského obyvatelstva majícího prospěch z lepších služeb/infrastruktury (prioritní oblast 6B)	2014-2023			29,64		0,00
	2014-2022			29,64		
	2014-2021					
	2014-2020			76,70		
	2014-2019					
	2014-2018					
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					
T21: podíl venkovské populace pokryté strategiemi místního rozvoje (prioritní oblast 6B)	2014-2023			79,48	119,50	66,51
	2014-2022			79,48	119,50	
	2014-2021			79,46	119,47	
	2014-2020			76,70	115,32	
	2014-2019			76,44	114,93	
	2014-2018			76,39	114,85	

		2014-2017			76,39	114,85	
		2014-2016			14,46	21,74	
		2014-2015					
Opatření	Ukazatel výstupů	Období	Vyčleněno	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Plánováno na rok 2023
M19	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	184 544 749,99	81,98	176 069 611,22	78,22	225 106 293,40
Celkem	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	184 544 749,99	81,98	176 069 611,22	78,22	225 106 293,40

1.c) Klíčové informace o provádění programu rozvoje venkova na základě písmen a) a b) podle prioritní oblasti

Aktuální míra čerpání k 31. prosinci 2023 činí 95 % alokace rozpočtu EZFRV (včetně EURI); v absolutní hodnotě to znamená 2 912 mil. EUR za průběžné platby, viz graf č. 1.

V roce 2023 probíhal příjem jednotné žádosti pro plošná environmentální opatření v termínu od 17. dubna do 15. května 2023 poprvé v rámci Strategického plánu SZP. Podrobnější informace k souhrnným datům za dobíhající závazky z předchozího programového období a nově uzavřeným závazkům v rámci SP SZP 2023-2027 jsou uvedeny ve Výroční zprávě o výkonnosti SP SZP za rok 2023.

Výzvy pro příjem žádostí o podporu pro projektová opatření byly v roce 2023 vyhlášeny v rámci jednoho kola.

V 16. kole příjmu žádostí, které proběhlo v termínu 22. 8. – 12. 9. 2023, byly spuštěny operace zaměřené na vzdělávání: 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce. Podáno bylo celkem 60 žádostí o dotaci za téměř 23 mil. Kč.

Dále probíhal kontinuální příjem pro opatření 20 Technická pomoc.

V rámci opatření 19 je nastaven specifický příjem žádostí. Místní akční skupiny, kterým byla schválena strategie, vyhláší výzvy k předkládání projektů v individuálních termínech. K 31. 12. 2023 bylo k předkládání žádostí o podporu v rámci strategií komunitně vedeného místního rozvoje v rámci operace 19.2.1 vyhlášeno 1 309 výzev. Z toho 268 výzev vyhlásily Místní akční skupiny v roce 2023.

Informace o zaregistrovaných, schválených a případně proplacených operacích a plnění cílů pro jednotlivé priority jsou dále uvedeny podle členění na jednotlivé priority/prioritní oblasti zahrnuté v PRV.

Horizontální PRIORITA 1 Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech je v PRV řešena prostřednictvím opatření 1 Předávání znalostí a informační akce a 16 Spolupráce.

Informace uvedené v rámci odstavce u priority 1 jsou shrnutím dat uvedených v jednotlivých věcných prioritách.

V opatření 1 bylo k 31. 12. 2023 zaregistrováno celkem 568 žádostí o dotaci v celkové výši téměř 202 mil. Kč (8,2 mil. EUR). Do konce prosince 2023 byly uzavřeny Dohody se 204 žadateli v částce 76 mil. Kč (3 mil. EUR), z toho 133 na vzdělávací akce a 71 na informační akce. Realizováno a proplaceno bylo 133 projektů s částkou dotace 43,8 mil. Kč (1,7 mil. EUR). Jeden další projekt v částce dotace 377 tis. Kč (14 250 EUR) byl hrazen ještě jako závazek ze starého programového období.

V opatření 16 bylo k 31. 12. 2023 zaregistrováno celkem 524 projektů v celkové výši 5 367 mil. Kč (217 mil. EUR); z nich 255 mělo ke konci roku 2023 uzavřenou Dohodu s částkou dotace ve výši 3 011 mil. Kč (122 mil. EUR). Realizováno a proplaceno bylo 252 projektů s vyplacenou částkou dotace 2 858 mil. Kč (111,3 mil. EUR).

V rámci prioritní oblasti 1A byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2025 T1: podíl výdajů podle článků 14, 15 a 35 nařízení (EU) č. 1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na Program rozvoje

venkova na 2,69 %, přičemž k 31. 12. 2023 bylo dosaženo hodnoty 2,36 %, tzn. ukazatel je plněn na 88 %. V dalších letech předpokládáme plnění tohoto ukazatele díky realizaci finančně náročnějších inovačních projektů v opatření 16, které spadají do této prioritní oblasti.

V rámci prioritní oblasti 1B byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2025 T2: Celkový počet operací spolupráce podpořených v rámci opatření „Spolupráce“ na 192 operací, přičemž k 31. 12. 2023 bylo dosaženo hodnoty 252 operací. Cílová hodnota již tedy byla dosažena.

V rámci prioritní oblasti 1C byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2025 T3: Celkový počet vyškolených účastníků podle článku 14 nařízení na 28 559 účastníků, přičemž k 31. 12. 2023 bylo dosaženo hodnoty 12 232 účastníků, tzn. ukazatel je plněn na 43 %. Nicméně nízké procento plnění je způsobeno skutečností, že do plnění ukazatelů jsou započítány jen plně realizované projekty, u kterých již proběhly všechny akce. Reálně je již dosaženo hodnoty 16 834 účastníků vzdělávacích akcí.

PRIORITA 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů

Prioritní oblast 2A Zvýšení ekonomické výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění restrukturalizace a modernizace, zejména s ohledem na zvýšení účasti na trhu a tržní orientace, stejně jako zemědělskou diverzifikaci

V rámci prioritní oblasti 2A jsou implementována následující opatření / operace: **opatření 1 Předávání znalostí a informační akce, opatření 4 Investice do hmotného majetku/operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků a operace 4.3.1 Pozemkové úpravy a opatření 16 Spolupráce/ operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP, 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě a 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů.**

Podpora v dané prioritní oblasti je směřována především na investice v zemědělských podnicích, a to v živočišné a rostlinné výrobě. U pozemkových úprav podpora zajišťuje zejména zpřístupnění pozemků, opatření k ochraně životního prostředí a zachování krajinného rázu, opatření pro ochranu půdního fondu a vodohospodářská opatření. K naplnění cíle dané prioritní oblasti napomáhají i vzdělávací aktivity a projekty spolupráce mezi zemědělskými subjekty a výzkumnými institucemi.

Opatření 1

V opatření 1 bylo k 31. 12. 2023 zaregistrováno celkem 176 žádostí o dotaci ve vazbě na prioritní oblast 2A s požadavkem ve výši 63 mil. Kč (2,6 mil. EUR). Do konce prosince 2023 byly uzavřeny Dohody s 59 žadateli v částce téměř 23 mil. Kč (931 tis. EUR). Realizováno a proplaceno bylo zatím 41 projektů, 25 zaměřených na vzdělávání v celkové výši 7,8 mil. Kč (312 tis. EUR) a 16 projektů cílených na informační akce s tématem priority 2A celkem za 5,2 mil. Kč (206 tis. EUR). Jeden projekt v částce dotace 377 tis. Kč (14 250 EUR) byl hrazen ještě jako závazek ze starého programového období.

Operace 4.1.1

K 31. 12. 2023 bylo za všechna kola příjmu podáno 17 430 žádostí za 38 mld. Kč (1,5 mld. EUR). Z těchto žádostí bylo k 31. 12. 2023 uzavřeno 9 127 Dohod v celkové částce 15 124 mil. Kč (612,6 mil. EUR), realizováno a proplaceno bylo k tomuto datu 8 454 projektů v celkové částce 13 211 mil. Kč (518,7 mil. EUR). Z toho bylo podpořeno 732 projektů v rámci národních doplňkových plateb (TOP-UP) ve výši 1 365 mil. Kč (56,4 mil. EUR). Z rozpočtu operace byly hrazeny i staré závazky z období 2007–2013 ve výši 192 mil. Kč (7 mil. EUR).

Podle právní subjektivity převažovali žadatelé – fyzické osoby. Z realizovaných projektů byla ve 5 588 případech žadatelem fyzická osoba (FO), přičemž výrazně převyšovali žadatelé muži (4 532) nad ženami (1 056), viz graf č. 2. Žadatelů do 40 let bylo 62 %. V rámci realizovaných projektů převažovaly podniky z oblastí s přírodním znevýhodněním (5 255 podniků) nad podniky mimo tyto oblasti (3 191). V oblastech s přírodním znevýhodněním byly vyplaceny dotace v částce cca 6 853 mil. Kč (269,4 mil. EUR). Distribuce vyplacených prostředků podle typu oblastí je patrná z grafu č. 3.

Z hlediska výrobního zaměření bylo nejvíce investováno do smíšené výroby (50 % finančních prostředků), chovu prasat a drůbeže (15 %) a chovu skotu (13 %), podrobnější členění viz graf č. 4. Při porovnání počtu projektů bylo nejvíce projektů podpořeno v oblasti smíšené výroby (35 % všech podpořených projektů) a v oblasti chovu skotu (34 % všech podpořených projektů). Podpora v rámci této operace cílí zejména na modernizaci farem, výstavbu, rekonstrukci, stavební a technologické úpravy stájí, pastevních areálů, skladů krmiv a steliv, pořízení techniky a technologií pro živočišnou a rostlinou výrobu.

Nad rámec společných indikátorů sleduje ČR i dva další specifické ukazatele týkající se počtu inovativních projektů a počtu projektů zaměřených na dobré životní podmínky zvířat. K 31. 12. 2023 bylo v rámci operace 4.1.1 podpořeno 733 inovativních projektů, což představuje výrazné překročení plánu. V podpořených podnicích bylo realizováno 2 889 projektů, které zlepšily životní podmínky zvířat (welfare).

Operace 4.3.1

K 31. 12. 2023 bylo v rámci kontinuální výzvy zaregistrováno 346 žádostí o podporu v celkové částce 3 460 mil. Kč (140 mil. EUR), uzavřeno bylo 334 Dohod v částce 3 348 mil. Kč (135,6 mil. EUR). Realizováno a proplaceno bylo k tomuto datu 333 projektů v celkové částce 3 317 mil. Kč (128 mil. EUR). 1,2 mil. EUR bylo vyplaceno na dva projekty z předchozího programového období.

V rámci pozemkových úprav bylo k 31. 12. 2023 vybudováno 467 km polních cest, které zajišťují zpřístupnění pozemků. K realizaci plošných opatření došlo celkem na 344 ha, z toho ekologických opatření na 114 ha, vodohospodářských opatření na 135 ha a protierozních opatření na 95 ha. Proplacené pozemkové úpravy v rámci PRV měly dopad na území o celkové rozloze 262 230 ha, což představuje 6,3 % zemědělského půdního fondu v ČR.

Příjemcem podpory je Státní pozemkový úřad – resp. pobočky krajských pozemkových úřadů.

Operace 16.1.1

Operace 16.1.1 je specifická mimo jiné i výběrem brokerů, kteří zajišťují založení operační skupiny v oblasti zemědělství a potravinářství a ve spolupráci se členy operační skupiny vypracovávají projekt v souladu s podmínkami EIP. Jejich podpůrná/facilitační činnost byla hrazena prostřednictvím TP PRV.

V rámci programového období byly dle plánu vyhlášeny pouze dvě výzvy (první v roce 2016 a druhá v roce 2017). Celkem bylo v této operaci k 31. 12. 2023 zaregistrováno 29 žádostí o podporu v celkové částce 180 mil. Kč (7,3 mil. EUR). K 31. 12. 2023 bylo uzavřeno 11 Dohod v celkové částce 62,6 mil. Kč (2,5 mil. EUR). Realizované a proplacené byly k tomuto datu průběžné platby u 11 projektů v celkové částce 32,2 mil. Kč (1,3 mil. EUR). V roce 2023 proběhlo 7. prosince jednání Hodnotitelské komise pro operaci 16.1.1 ke schvalování závěrečných inovačních deníků, včetně konečných Žádostí o platbu. K 31. 12. 2023 bylo plně proplaceno celkem 6 projektů za 17,2 mil. Kč.

Operace 16.2.1

V roce 2023 nebyl vyhlášen nový příjem žádostí o dotace, nicméně pokračovala administrace a realizace projektů registrovaných v letech 2016–2018. Od počátku programového období bylo celkem zaregistrováno 153 žádostí v celkové částce 1 170 mil. Kč (47,3 mil. EUR), přičemž z hlediska výrobního zaměření podniku bylo žadatelů nejvíce v oblasti smíšené výroby (67 % žadatelů), dále pak polní výroby (12 %) a v oblasti produkce mléka (9 %). K 31. 12. 2023 bylo uzavřeno 51 Dohod v celkové částce téměř 309 mil. Kč (12,5 mil. EUR), z toho 35 projektů s podepsanou Dohodou v celkovém objemu 213,8 mil. Kč (8,7 mil. EUR) bude směřováno do smíšené výroby.

K 31. 12. 2023 bylo realizováno a proplaceno 51 projektů v celkové výši téměř 306,6 mil. Kč (12 mil. EUR). Jednalo se zejména o procesní inovace (45 projektů), v 12 projektech pak šlo o inovaci výrobní a 6 projektů zahrnuje kombinaci výrobní a procesní inovace. Část projektů byla zaměřena na inovace v oblasti chovu skotu, prasat a koz (např. rekonstrukce odchovny dojníc, monitoringu chování dojníc s ohledem na plodnost a prevenci onemocnění, aplikace inovativních postupů ve výrobě kvalitnějších krmiv), další projekty pak podpořily zavedení nových technologií do zemědělské praxe pro lepší zadržení vody v půdě a v krajině, nižší utužení půdního profilu a z toho vyplývající snížení eroze, inovace v oblasti precizního zemědělství s pořízením technologie pro přesné dávkování hnojiv, posklizňové technologie ošetření osiva k eliminaci patogenů přenosných osivem a škodlivých příměsí.

Operace 16.3.1

V roce 2023 nebyl vyhlášen nový příjem žádostí o dotace, nicméně pokračovala administrace a realizace projektů registrovaných v letech 2016–2019.

K 31. 12. 2023 bylo celkem zaregistrováno 227 žádostí v celkové částce téměř 380 mil. Kč (15,4 mil. EUR), uzavřeno 134 Dohod v celkové částce 256,2 mil. Kč (10,4 mil. EUR). Do konce roku 2023 bylo proplaceno 133 projektů v celkové částce 249,4 mil. Kč (9,8 mil. EUR).

V rámci prioritní oblasti 2A celkové platby k 31. 12. 2023 dosáhly cca 17 358 mil. Kč (678,8 mil. EUR), včetně úhrady závazků ze starého programového období.

V rámci prioritní oblasti 2A byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2025 T4: podíl zemědělských podniků s podporou z programu rozvoje venkova na investice do restrukturalizace nebo modernizace na 26,45 %, přičemž k 31. 12. 2023 bylo dosaženo hodnoty 32,21 %. Cílová hodnota již tedy byla dosažena.

Prioritní oblast 2B Usnadnění vstupu dostatečně kvalifikovaných zemědělců do zemědělského odvětví a zejména generační obnovy

V rámci prioritní oblasti 2B jsou implementována následující opatření/operace: **opatření 1 Předávání znalostí a informační akce** a opatření **6 Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti/operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců.**

Podpora v dané prioritní oblasti je směřována k usnadnění vstupu dostatečně kvalifikovaných zemědělců do zemědělského odvětví a zejména generační obnovy.

Opatření 1

V opatření 1 bylo zaregistrováno k 31. 12. 2023 celkem 26 žádostí o dotaci ve vazbě na prioritní oblast 2B s požadavkem ve výši 11,5 mil. Kč (466 tis. EUR). 11 projektů ve výši 5,7 mil. Kč (232 tis. EUR) je schváleno a žadatelé mají podepsané Dohody. Realizováno a proplaceno bylo doposud 8 projektů v celkové částce 3 mil. Kč (121 tis. EUR).

Operace 6.1.1

K 31. 12. 2023 bylo zaregistrováno 1 910 žádostí v celkové částce 2 342 mil. Kč (94,8 mil. EUR), (na jeden podnikatelský plán připadá maximální možná částka 45 tis. EUR). K 31. 12. 2023 bylo uzavřeno 1 246 Dohod v celkové částce 1 525 mil. Kč (61,7 mil. EUR). Tito mladí zemědělci představují 4,7 % všech zemědělských podniků v ČR. Na podnikatelské plány bylo vynaloženo celkem 1 308 mil. Kč (50,7 mil. EUR), přičemž se jedná o různou úroveň vyplacených splátek dotace. Staré závazky činily 107 tis. Kč (4 tis. EUR).

Z celkového počtu 1 910 žádostí byla žadatelem fyzická osoba (FO) v 1 650 zaregistrovaných podnikatelských plánech, přičemž převyšovali žadatelé muži (1 034). Ve 260 případech byla žadatelem právnická osoba (PO). Z pohledu výrobního zaměření podniku se jednalo o 841 podnikatelských plánů zaměřených na chov skotu, 395 na smíšenou výrobu, 355 na polní výrobu, 101 na zahradnictví, 92 na vinohradnictví, 56 podnikatelských plánů bylo v oblasti ovocnářství, 38 se týkalo chovu prasat a drůbeže a 17 oblasti produkce mléka. 48 % proplacených prostředků bylo směřováno do podniků s výrobním zaměřením na chov skotu (623 mil. Kč), smíšenou výrobu (20 %) a polní výrobu (18 %) (graf č. 5). V rámci realizovaných podnikatelských plánů byly podpořené podniky jak v oblastech s přírodním znevýhodněním (829), tak bez přírodního znevýhodnění (414).

V rámci prioritní oblasti 2B celkové platby k 31. 12. 2023 dosáhly cca 1 312 mil. Kč (50,8 mil. EUR) včetně úhrady závazků ze starého programového období.

V rámci prioritní oblasti 2B byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2025 T5: podíl zemědělských podniků s podporou z Programu rozvoje venkova na plán rozvoje podnikatelské činnosti / investice pro mladé zemědělce na 4,80 %, přičemž k 31. 12. 2023 bylo dosaženo hodnoty 4,75 %, tzn. ukazatel je plněn na 99 %.

Prioritní oblast 2C Zlepšení ekonomické výkonnosti lesního hospodářství)

V rámci prioritní oblasti 2C jsou implementována následující opatření: **opatření 1 Předávání znalostí a informační akce, opatření 4 Investice do hmotného majetku/operace 4.3.2 Lesnická**

infrastruktura a opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů/operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství a 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven.

Podpora v operaci 4.3.2 je zaměřena na rekonstrukce a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. V operaci 8.6.1 pak podpora cílí na investice do lesní techniky a postupů práce zvyšujících hospodářskou hodnotu lesů. Kromě moderní techniky pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů je možné podpořit také pořízení koní pro vyvážení dříví, kteří umožňují těžbu i v náročném terénu nebo v obtížném probírkovém porostu. Podpora se dále vztahuje na stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost, stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest, mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví. Podpora v rámci operace 8.6.2 směřuje na podporu investic do strojů, technologií a zařízení v malých dřevozpracujících provozovnách, včetně souvisejících stavebních výdajů a investic do mokrého skladování dříví.

Opatření 1

V opatření 1 bylo k 31. 12. 2023 zaregistrováno 31 žádostí o dotaci ve vazbě na prioritní oblast 2C s požadavkem ve výši 9 mil. Kč (370 tis. EUR). Do konce prosince 2023 bylo uzavřeno 10 Dohod ve výši 2 mil. Kč (85,5 tis. EUR).

Operace 4.3.2

Poslední příjem žádostí pro danou operaci byl vyhlášen v rámci 13. kola příjmu žádostí o dotaci v roce 2021. K 31. 12. 2023 bylo zaregistrováno celkem 1 043 žádostí v celkové výši 2 980 mil. Kč (120,7 mil. EUR). Do konce roku 2023 pak bylo uzavřeno 491 Dohod v celkové částce 1 321 mil. Kč (53,5 mil. EUR), přičemž proplaceno bylo 414 projektů v celkové částce 1 084 mil. Kč (42,5 mil. EUR), v rámci nichž bylo upraveno celkem 474 km lesních cest. Z rozpočtu operace byly hrazeny i staré závazky ve výši 3,5 mil. Kč (129 tis. EUR).

Operace 8.6.1

Poslední příjem žádostí pro danou operaci byl vyhlášen v rámci 15. kola příjmu žádostí o dotaci v roce 2022. K 31. 12. 2023 bylo od roku 2015 registrováno celkem 3 290 žádostí ve výši téměř 1 697 mil. Kč (68,7 mil. EUR), na konci roku 2023 bylo uzavřeno 1 945 Dohod v celkové částce 1 094 mil. Kč (44,3 mil. EUR). Realizováno bylo 1 426 projektů v celkové částce cca 743 mil. Kč (28,7 mil. EUR). Konkrétní stroje, které žadatelé nejčastěji pořizují, jsou navijáky, rampovače, vyvážecí vleky, traktory pro práci v lese, nebo štípače a štěpkovače.

Standardní techniku a technologie pro lesní hospodářství doplnila ještě dočasná uložistě vyzvednutého sadebního materiálu lesních dřevin. Tzv. sněžné jámy pomohou uchovat vyzvednuté sazenice v optimálním prostředí a co nejbližší místu výsadby, dokud nenastane vhodné počasí pro výsadbu.

Dále jsou podporovány mokré sklady dříví, které byly do operace doplněny z důvodu nutnosti podpořit možnost dlouhodobého skládkování dříví při probíhající víceleté kůrovcové kalamitě (lesní hospodářství produkuje zvýšené množství smrkového dříví, které dřevozpracující průmysl při stávajících způsobech skládkování nedokáže včas zpracovat. Způsobilými výdaji jsou zejména náklady na zdroj vody, zajištění elektřiny, na techniku pro čerpání a rozvod vody i vlastní postřikování dříví nebo související stavební náklady.

Pokračující kůrovcová kalamita a potřeba včasného odvozu napadeného dříví byla důvodem pro zařazení odvozních souprav, které byly do způsobilých výdajů doplněny od 7. kola příjmu žádostí. Podporovány jsou především jízdní soupravy tahače a oplentového návěsu, přívěsu nebo polopřívěsu, a dále také samostatná nákladní vozidla a samostatné přívěsy s oplentovou ložnou plochou.

Operace 8.6.2

Poslední příjem žádostí byl pro danou operaci vyhlášen v rámci 15. kola příjmu žádostí o dotaci v roce 2022. Ke konci prosince 2023 bylo celkem zaregistrováno 350 žádostí v celkové částce 405,7 mil. Kč (16,4 mil. EUR). K 31. 12. 2023 bylo uzavřeno 141 Dohod v celkové částce 167 mil. Kč (6,8 mil. EUR) a realizováno bylo 96 projektů v celkové částce cca 122 mil. Kč (cca 4,7 mil. EUR).

V rámci prioritní oblasti 2C celkové platby k 31. 12. 2023 dosáhly 1 995 mil. Kč (77,7 mil. EUR) včetně úhrady závazků ze starého programového období, téměř 46 mil. Kč (1,7 mil. EUR) činily staré závazky.

V rámci prioritní oblasti 2C byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2025 Zlepšení struktury LDS - navýšení hustoty (m/ha) na 0,23 m/ha, přičemž k 31. 12. 2023 bylo dosaženo hodnoty 0,075 m/ha, tzn. ukazatel je plněn na 33 %.

PRIORITA 3 podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství

Prioritní oblast 3A Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním do zemědělsko-potravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty zemědělských produktů, a podporou místních trhů a krátkých dodavatelských řetězců, seskupení producentů a mezioborových organizací

V rámci prioritní oblasti 3A jsou implementována následující projektová opatření / operace: **opatření 1 Předávání znalostí a informační akce, opatření 4 Investice do hmotného majetku/operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a opatření 16 Spolupráce/operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh a 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů. Dále je prováděno opatření 14 Dobré životní podmínky zvířat.**

Podpora je zaměřena jednak na investice do zařízení souvisejících se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh a s rozvojem jejich inovací a dále na platby s cílem zabezpečit vyšší standardy v chovech dojeného skotu a prasat jdoucí nad požadavky dané právními předpisy.

Opatření 1

V opatření 1 bylo k 31. 12. 2023 zaregistrováno 166 žádosti o dotaci ve vazbě na prioritní oblast 3A s požadavkem ve výši 52,8 mil. Kč (2 mil. EUR). Do konce prosince 2023 bylo s žadateli uzavřeno 64 Dohod ve výši 20,5 mil. Kč (831,6 tis. EUR), proplaceno bylo 40 projektů ve výši 11,5 mil. Kč

(457 tis. EUR). Z celkového počtu realizovaných projektů bylo 27 směřováno na vzdělávací akce a 13 na akce informační.

Operace 4.2.1

K 31. 12. 2023 bylo zaregistrováno 3 989 žádostí o dotaci ve výši 11 331 mil. Kč (cca 459 mil. EUR), uzavřeno bylo 1 835 Dohod v celkové částce 5 312 mil. Kč (215 mil. EUR), přičemž realizováno bylo celkem 1 562 projektů v celkové částce 4 193 mil. Kč (166,8 mil. EUR). Z toho bylo podpořeno 97 projektů z národních doplňkových plateb (TOP-UP) ve výši 668,8 mil. Kč (27,7 mil. EUR). Z rozpočtu operace byly hrazeny i staré závazky ve výši 447 tis. Kč (16,5 tis. EUR). Většina podniků je v oblastech bez přírodního omezení (73 % podniků). 76 % proplacených prostředků bylo směřováno do zpracování v potravinářských podnicích, 8 % do smíšené výroby a 7 % do podniků činných v oblasti vinohradnictví (podrobnější přehled graf č. 6).

Nad rámec povinných ukazatelů ČR sleduje i výši výdajů směřujících na podporu zavedení inovací, což k 31. 12. 2023 činilo celkem 728,8 mil. Kč (29,5 mil. EUR) u projektů s podepsanou Dohodou. U realizovaných proplacených projektů to bylo 663 mil. Kč (26 mil. EUR).

Operace 16.2.2

Na základě 97 žádostí předložených v 1., 3. a 5. kole příjmu bylo k 31.12. 2023 uzavřených 58 Dohod o poskytnutí dotace v celkové částce 2 383 mil. Kč (96,5 mil. EUR) a realizováno bylo doposud 56 projektů ve výši 2 269 mil. Kč (88 mil. EUR). Podpořené projekty byly v 16 případech zaměřeny na inovace v oblasti zpracování masa, v 15 případech na inovace ve zpracování mléčných výrobků, v 10 případech na inovace v oblasti produkce výrobků z ovoce a zeleniny, v 6 případech na oblast krmiv, ve 6 případech na oblast mlýnských a škrobářenských výrobků, ve 2 případech na výrobu vína a v 1 případě na výrobu ostatních potravinářských výrobků.

Operace 16.4.1

Příjem žádostí byl pro danou operaci vyhlášen poprvé v roce 2016, kdy byla zaregistrována pouze jediná žádost, v roce 2017 jich bylo zaregistrováno sedm. Ve snaze o zlepšení implementace operace bylo kromě jiných kroků v roce 2018 otevřeno kolo příjmu v jarním i podzimním termínu. V 6. a 7. kole dohromady bylo i přes další úpravy registrováno celkem pět žádostí v celkové hodnotě cca 2,4 mil. Kč (94 tis. EUR). V roce 2019 byla zaregistrována v 8. kole 1 žádost. V roce 2020 byly zaregistrovány v 9. kole čtyři žádosti v celkové výši 2,7 mil. Kč (105 tis. EUR), ale i přes prvotní doporučení byla ve všech čtyřech případech platební agenturou předčasně ukončena administrace.

K 31. 12. 2023 bylo celkem zaregistrováno 18 žádostí v celkové částce 15,8 mil. Kč (642 tis. EUR) a podepsána byla 1 Dohoda ve výši 224 tis. Kč (9 tis. EUR). U zbylých žádostí došlo k ukončení administrace. K 31. 12. 2023 byl realizován 1 projekt ve výši téměř 184 tis. Kč (7,2 tis. EUR).

Operace 16.4.1 vykazuje nízkou absorpční kapacitu od začátku implementace, a to navzdory rozsáhlé propagační kampani a snaze zjednodušit pravidla pro žadatele. Celkem bylo ukončeno 17 žádostí o podporu z několika různých důvodů. Žadatelé nepředložili povinné přílohy (4) nebo neodstranili zjištěný nedostatek žádosti o podporu (4). Šest žadatelů nesplnilo některé podmínky nebo předložilo nesprávnou dohodu o spolupráci. Tři žadatelé ukončili žádost o podporu na vlastní žádost.

Opatření 14

V rámci implementace opatření 14 Dobré životní podmínky zvířat je zajištěn vyšší komfort zvířat, a zároveň se zvyšuje povědomí chovatelů, ale i spotřebitelů a očekává se větší poptávka veřejnosti po produktech vykazujících vyšší jakost.

V roce 2023 byly vyplaceny finanční prostředky na 883 žádostí v celkové výši 718 mil. Kč (cca 30,5 mil. EUR). Celkem bylo v roce 2023 podpořeno necelých 618 tis. VDJ.

Celková částka vyplacených finančních prostředků z PRV 2014-2020 do roku 2023 na opatření 14 Dobré životní podmínky zvířat činí 5,67 mld. Kč (cca 222 mil. EUR), což znamená, že celková alokovaná částka na opatření 14 (222 mil. EUR) byla k 31. 12. 2023 vyčerpána ze 100 %.

V rámci prioritní oblasti 3A celkové platby k 31. 12. 2023 představují cca 12 146 mil. Kč (cca 477 mil. EUR) včetně úhrady závazků ze starého programového období.

V rámci prioritní oblasti 3A byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2025 T6: podíl zemědělských podniků pobírajících podporu na účast v krátkých dodavatelských řetězcích na 0,01 %. K 31. 12. 2023 bylo dosaženo hodnoty 0,004 %, ukazatel je tedy plněn na 40 %. Pro specifický ukazatel Podíl potravinářských podniků s podporou z PRV na investice do přidávání hodnoty vůči všem potravinářským podnikům byla stanovena cílová hodnota na 4,42 %, přičemž k 31. 12. 2023 bylo dosaženo hodnoty 5,32 %, cílová hodnota již tedy byla dosažena. Specifický cíl pro opatření 14 byl stanoven na 4 800 podpořených žádostí v rámci plateb zajišťujících dobré podmínky zvířat, k 31. 12. 2023 bylo dosaženo počtu 6 888 podpořených žádostí, cílová hodnota byla již tedy dosažena.

PRIORITA 4 Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím

V rámci Priority 4 jsou implementována následující opatření / operace: **Opatření 10**

Agroenvironmentálně-klimatické opatření (dále jen „AEKO“) (v rámci prioritních oblastí 4A a 4C), **Opatření 11 Ekologické zemědělství** (v rámci prioritních oblastí 4A, 4B, 4C), **Opatření 12 Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě/ Operace 12.1.1 Kompenzační platby pro zemědělské oblasti Natura 2000** (v rámci prioritní oblasti 4A), **Opatření 13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními** (v rámci prioritní oblasti 4A) a **Opatření 15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů** (v rámci prioritní oblasti 4A), **Podopatření 8.3 Podpora předcházení poškozování lesů lesními požáry, přírodními katastrofami. Podopatření 8.4 Podpora obnovy poškozených lesů lesními požáry, přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi. Podopatření 8.5 Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů.**

Opatření 1

V opatření 1 bylo zaregistrováno 153 žádostí o dotaci ve vazbě na prioritní oblast 4 s požadavkem ve výši 60,3 mil. Kč (cca 2,4 mil. EUR).

Do konce prosince 2023 bylo uzavřeno 55 Dohod v částce 23,8 mil. Kč. (963 tis. EUR). Realizováno a proplaceno bylo celkem 44 projektů v celkové částce 16 mil. Kč (632 tis. EUR).

Opatření 10

Od 2. května 2014 byly vypláceny žádosti o dotaci v rámci víceletých závazků Agroenvironmentálních opatření (dále jen „AEO“, kód 214) PRV 2007-2013, podopatření II.1.3.1 Postupy šetrné k životnímu prostředí (zejména pak integrovaná produkce), II.1.3.2 Ošetřování travních porostů a II.1.3.3 Péče o krajinu a dále závazky HRDP 2004-2006 z rozpočtu PRV 2014-2022 (opatření 10 AEKO). V rámci opatření M10 bylo žadatelům umožněno uzavírat zkrácené navazující závazky v délce trvání dvou let. Od roku 2021 bylo umožněno uzavírat zkrácené navazující závazky na dobu jednoho roku.

Celková částka vyplacených prostředků z PRV 2014-2022 (vč. starých závazků) v roce 2023 činila 2,93 mld. Kč (cca 125 mil. EUR).

Celková částka vyplacených prostředků z PRV 2014-2022 na nové závazky v rámci opatření 10 AEKO do roku 2023 činí 24,3 mld. Kč (cca 949 mil. EUR) a na staré závazky 6,9 mld. Kč (cca 251 mil. EUR).

Od začátku programového období do 31. 12. 2023 bylo celkem na opatření 10 vyplaceno cca 27,6 mld. Kč (cca 1 127 mil. EUR).

Finanční alokace na opatření AEKO (1 164 mil. EUR) je k 31. 12. 2023 vyčerpána z 97 %. Zbývající finanční prostředky budou využity k financování dobíhajících Agroenvironmentálních závazků, rozpočtovaných ve Strategickém plánu SZP pro rok 2024.

Opatření 11

V roce 2023 byla na opatření 11 (vč. starých závazků) vyplacena částka ve výši 1,5 mld. Kč (cca 63 mil. EUR).

Celková částka vyplacených prostředků z PRV 2014-2022 na nové závazky v rámci opatření 11 EZ do roku 2023 činí 10,6 mld. Kč (cca 419 mil. EUR). Na staré závazky bylo vyplaceno celkem 2,03 mld. Kč (cca 74 mil. EUR).

Od začátku programového období do 31. 12. 2023 bylo celkově na opatření 11 EZ (vč. starých závazků a prostředků EURI fondů) vyplaceno 12 mld. Kč (cca 493 mil. EUR) z toho celkem 2 527 mil. Kč (cca 105 mil. EUR) bylo vyplaceno z EURI fondů.

Celková částka alokovaná na opatření 11 Ekologické zemědělství (499,6 mil. EUR) byla k 31. 12. 2023 vyčerpána z 99 %. Z důvodu účelného využití finančních prostředků před koncem programového období budou zbývající finanční prostředky využity ve prospěch opatření M10 a pokrytí deficitu opatření M13.

Opatření 12

Pod opatřením **12 Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě** jsou kromě nových závazků propláceny žádosti o dotaci v rámci víceletých závazků opatření dle kódu 224 v období 2007-2013. Jedná se o plochu cca 2,5 tis. ha lesního porostu zařazeného do závazku v průběhu předchozího programového období, na kterou bude vyplácena dotace v průběhu celého období 2014-2020 (2022).

K 31. 12. 2023 bylo na lesnické závazky z předchozího programovacího období z tohoto rozpočtu vyplaceno celkem 32,5 mil. Kč (cca 1,2 mil. EUR).

V roce 2023 byla na opatření 12 (vč. starých závazků) vyplacena částka ve výši 18,5 mil. Kč (cca 749 tis. EUR).

Od začátku programového období do 31. 12. 2023 bylo celkem na opatření 12 (vč. starých závazků) vyplaceno cca 170 mil. Kč (6,9 mil. EUR).

Celková alokovaná částka na opatření 12 Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě (6,9 mil. EUR) byla k 31. 12. 2023 vyčerpána z 99 %. Z důvodu účelného využití finančních prostředků před koncem programového období, budou zbývající finanční prostředky budou využity ve prospěch opatření M10.

Opatření 13

V roce 2023 byla na opatření 13 vyplacena částka ve výši 1,92 mld. Kč (cca 79,8 mil. EUR).

Od začátku programového období do 31. 12. 2022 bylo na uvedené opatření celkem vyplaceno 29,6 mld. Kč (cca 1 151 mil. EUR).

Celková alokovaná částka na opatření 13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (1 150 mil. EUR), byla k 31. 12. 2023 vyčerpána z více než 100 %. Z důvodu účelného využití finančních prostředků před koncem programového období a potřeby úhrady uzavřených závazků v předchozích letech, bude ve prospěch opatření M13 přesunuta částka z opatření M11 Ekologické zemědělství.

Opatření 15

Prostřednictvím opatření **15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů** jsou kromě nových závazků (Ochrana a reprodukce genofundu lesních dřevin, Zachování porostního typu hospodářského souboru) propláceny rovněž žádosti o dotaci v rámci víceletých závazků opatření II.2.3 Lesnicko-environmentální platby (kód 225) z období let 2007-2013. S ohledem na průběh administrace probíhá výplata nových závazků zpravidla následující rok po roce podání žádosti. S ohledem na komplexní revizi a elektronizaci administrativního prostředí pro plošné lesnické podpory se obdobný harmonogram předpokládá i u žádostí podaných v rámci starých závazků. Jedná se o plochu cca 3,5 tis. ha lesního porostu zařazeného do víceletého závazku v průběhu předchozího programového období, na kterou bude vyplácena dotace v průběhu celého období 2014-2022.

V roce 2023 bylo na staré závazky celkem vyplaceno 7,84 mil. Kč (cca 331 tis. EUR) a na nové závazky 26 mil. Kč (cca 1,1 mil. EUR). V roce 2023 bylo celkem na opatření 15 vyplaceno 34 mil. Kč (cca 1,5 mil. EUR).

Od začátku programového období do 31. 12. 2023 bylo celkem na opatření 15 (vč. starých závazků) vyplaceno 320 mil. Kč (cca 13 mil. EUR).

Vzhledem k celkové alokaci (13,8 mil. EUR) představuje uvedený stav implementace v roce 2023 čerpání rozpočtu na úrovni 95 %. Z důvodu účelného využití finančních prostředků před koncem programového období budou zbývající finanční prostředky využity ve prospěch opatření M10 a M13.

S ohledem na konec programového období PRV 2014-2020 v roce 2023 již neprobíhal příjem projektových lesnických environmentálních podpor. Nicméně v průběhu roku 2023 byly propláceny zrealizované projekty zaregistrované v předchozích letech. U podopatření 8.3 Podpora předcházení poškozování lesů lesními požáry, přírodními katastrofami byl proplacen 1 projekt ve výši cca 5 mil. Kč (cca 0,2 mil. EUR). U podopatření 8.4 Podpora obnovy poškozených lesů lesními požáry, přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi bylo proplaceno 41 projektů ve výši 97,6 mil. Kč (3,7 mil.

EUR). U podopatření 8.5 Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů bylo proplaceno 35 projektů ve výši 118,2 mil. Kč (4,5 mil. EUR).

V rámci prioritní oblasti 4A byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2023 **T8: podíl lesní půdy / jiných zalesněných ploch, na něž se vztahují smlouvy o obhospodařování podporující biologickou rozmanitost** na 0,12 %. K 31. 12. 2023 bylo dosaženo hodnoty 0,60 %, tzn., že cílová hodnota, stanovená pro rok 2023 byla bezproblémově splněna. Dále byl v rámci této prioritní oblasti stanoven cílový ukazatel **T9: podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování podporujícím biologickou rozmanitost a/nebo krajinu** na 28,75 %, přičemž k 31. 12. 2023 bylo dosaženo hodnoty 41,73 %, tzn., že rovněž došlo k naplnění cílové hodnoty.

Pro prioritní oblast 4B byl cílový ukazatel **T10: podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování zlepšujícím hospodaření s vodou** pro rok 2023 stanoven na 15,79 %. K 31. 12. 2023 bylo dosaženo hodnoty 15,92 %, tzn., že cílová hodnota byla již naplněna.

V rámci prioritní oblasti 4C byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2023 **T12: podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování zlepšujícím hospodaření s půdou a/nebo předcházení erozi půdy** na 16,82 %. K 31. 12. 2023 bylo dosaženo hodnoty 16,44 %, tzn., že stanovený cíl byl naplněn. Dále byl v rámci této prioritní oblasti stanoven cílový ukazatel **T13: podíl lesní půdy pod závazkem obhospodařování zlepšujícím hospodaření s půdou a/nebo předcházení erozi půdy** na 0,52 %. K 31. 12. 2023 bylo dosaženo hodnoty 0,79 %, tzn., že došlo k naplnění stanovené hodnoty.

PRIORITA 5 Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu

Prioritní oblast 5C Usnadnění dodávek a využívání energie z obnovitelných zdrojů, vedlejších produktů, odpadů a reziduí a z jiných nepotravinářských surovin pro účely biologického hospodářství

V rámci prioritní oblasti 5C jsou implementována následující opatření/operace: **opatření 6 Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti/operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, záměr c) a 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů**

Podpora je směřována na diverzifikaci činností zemědělských subjektů do nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů a využívání vedlejších produktů a surovin pro účely biologického hospodářství.

Operace 6.4.1 c)

V rámci prioritní oblasti 5C byla v roce 2018 podpora zaměřená na tvarovaná biopaliva přesunuta z operace 6.4.3 do záměru c) operace 6.4.1. V 6. kole v roce 2018 bylo zaregistrováno 7 projektů za 8,5 mil. Kč (336 tis. EUR). V roce 2020 v 11. kole byly zaregistrovány další 3 projekty za 5,3 mil. Kč (207 tis. EUR). V roce 2021 byly ve 13. kole zaregistrovány další 3 projekty v částce 9,6 mil. Kč (389 tis. EUR). V roce 2022 bylo zaregistrováno v rámci 14. a 15. kola dalších 22 projektů ve výši téměř 45 mil. Kč (1,9 mil. EUR).

K 31. 12. 2023 byla u 21 projektů ukončena administrace, u 13 projektů podepsána Dohoda za 28,7 mil. Kč (1,2 mil. EUR) a realizovány byly 4 projekty za 6,4 mil. Kč (255 tis. EUR).

Operace 6.4.3

Příjem žádostí pro danou operaci byl vyhlášen v roce 2016 v rámci 2. kola a v roce 2017 v rámci 4. kola příjmu žádostí o dotaci, celkem bylo v obou kolech zaregistrováno 33 žádostí o podporu v celkové částce 58 mil. Kč (2,3 mil. EUR), na základě kterých bylo k 31. 12. 2023 uzavřeno 14 Dohod v celkové částce 23 mil. Kč (936 tis. EUR), realizováno a proplaceno bylo celkem 14 projektů o celkové částce 21,9 mil. Kč (852,4 tis. EUR).

V rámci prioritní oblasti 5C bylo k 31. 12. 2023 proplaceno celkem 18 projektů v částce cca 28,4 mil. Kč (1,1 mil. EUR).

V rámci prioritní oblasti 5C byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2025 T16: celkové investice do výroby energie z obnovitelných zdrojů na 6 572 805 EUR, přičemž k 31. 12. 2023 je ukazatel zatím plněn na 40 % kvůli skutečnosti, že k tomuto datu je evidováno 18 realizovaných a proplacených projektů s celkovými investicemi 2 617 538 EUR.

Prioritní oblast 5E Podpora ukládání a pohlcování uhlíku v zemědělství a lesnictví

V rámci prioritní oblasti 5E jsou implementována následující opatření/operace: **opatření 1 Předávání znalostí a informační akce a opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů/ operace 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů**

Podpora je směřována na zmírnění klimatických změn zvýšením schopnosti absorpce atmosférického CO₂, posílení biodiverzity krajiny rozšířením zalesněných ploch, zlepšení ekologické rovnováhy krajiny, stabilizace hydrologických a klimatických podmínek v krajině, ochrana půdy a ochrana vod.

V opatření 1 bylo k 31. 12. 2023 zaregistrováno 16 projektů v částce 5 mil. Kč (202,5 tis. EUR), z toho bylo uzavřeno 5 Dohod v částce 942 tis. Kč (38 tis. EUR).

Operace 8.1.1

Od začátku programového období do 31. 12. 2023 byla dotace vyplacena celkem na 215 ha. K 31. 12. 2023 bylo na nové a staré závazky v rámci operace 8.1.1 vyplaceno celkem 236 mil. Kč (cca 9,09 mil. EUR).

Vzhledem k celkové alokaci (9,1 mil. EUR) odpovídá uvedená míra čerpání finančních prostředků 100 % celkové alokace.

V rámci prioritní oblasti 5E byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2023 T19: podíl zemědělské a lesní půdy pod závazkem obhospodařování přispívajícím k pohlcování a ukládání uhlíku (prioritní oblast 5E) na 0,02 %. I přesto, že v roce 2022 byla posílena informační kampaň cílená především na obce, které vlastní zemědělskou půdu vhodnou k zalesnění a proběhl dodatečný příjem žádostí na zalesňování, nebyla cílová hodnota tohoto ukazatele k 31. 12. 2023 naplněna.

PRIORITA 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

Prioritní oblast 6A Usnadnění diverzifikace, vytváření malých podniků a pracovních míst

V rámci prioritní oblasti 6A jsou implementována následující opatření/operace: **opatření 6 Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti/operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností a operace 6.4.2 Podpora agroturistiky.**

Podpora je směřována na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech.

Operace 6.4.1 záměr a) a b)

Příjem žádostí byl pro danou operaci vyhlášen v rámci 2., 4., 6., 8., 11. a 13. kola příjmu. Zaregistrováno bylo doposud 2 329 žádostí v celkové částce 2 704 mil. Kč (109,5 mil. EUR). K 31. 12. 2023 bylo uzavřeno 1 343 Dohod v celkové částce 1 507 mil. Kč (61 mil. EUR), realizováno bylo doposud 1 124 projektů za 1 242 mil. Kč (49,2 mil. EUR).

Z realizovaných projektů byla ve více než polovině případů žadatelem fyzická osoba (celkem 663 fyzických osob a 461 osob právnických), přičemž výrazně převyšovali žadatelé muži (577) nad ženami (86) a žadatelů do 40 let bylo 333 (50 %). Z hlediska typu ekonomických činností bylo 54 % vyplacených finančních prostředků směřováno na specializované stavební činnosti, 15 % na zpracování dřeva, 9 % finančních prostředků podpořilo maloobchod a opravy motorových vozidel, 7 % opravy a instalace strojů a zařízení a 3 % výrobu kovových konstrukcí a kovodělných výrobků.

Operace 6.4.2

Příjem žádostí byl pro danou operaci vyhlášen v rámci 2., 4., 6., 8. a 11. kola příjmu. Zaregistrováno bylo doposud 602 žádostí v celkové částce 1 444 mil. Kč (58,5 mil. EUR). K 31. 12. 2023 bylo uzavřeno 181 Dohod v celkové částce 437,6 mil. Kč (17,7 mil. EUR). Realizováno a proplaceno k 31. 12. 2023 bylo 148 projektů za 349 mil. Kč (cca 13,6 mil. EUR).

V rámci prioritní oblasti 6A celkové platby k 31. 12. 2023 dosáhly 1 659 mil. Kč (65,4 mil. EUR) včetně závazků ze starého programového období ve výši 67,9 mil. Kč (2,5 mil. EUR).

V rámci prioritní oblasti 6A byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2025 T20: pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů na 657 pracovních míst, přičemž k 31. 12. 2023 bylo vytvořeno 567 pracovních míst (86 % cílové hodnoty). 378 pracovních pozic obsadili muži, 189 pracovních pozic pak obsadily ženy.

Prioritní oblast 6B Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech

V rámci prioritní oblasti 6B jsou implementována následující opatření/operace: **opatření 19 LEADER/operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje a operace 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny.**

Operace 19.2.1

V rámci úspěšně schválených strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) bylo k 31. 12. 2023 vyhlášeno celkem 1 309 výzev na předkládání projektů, přičemž v roce 2023 vyhlásily Místní akční skupiny (MAS) celkem 268 výzev k předkládání projektů.

Prostřednictvím MAS bylo doposud podáno 22 810 žádostí v celkové částce 8 782 mil. Kč (355,7 mil. EUR). K 31. 12. 2023 bylo uzavřeno 14 574 Dohod v celkové částce 5 321 mil. Kč (215,5 mil. EUR), realizováno a proplaceno bylo 12 129 projektů a výše podpory v rámci operace dosáhla 4 413 mil. Kč (175,6 mil. EUR).

V rámci SCLLD bylo nejvíce finančních prostředků ve výši 1 822,7 mil. Kč (72 mil. EUR) cíleno na prioritní oblast 2A (Zvýšení výkonnosti, usnadnění restrukturalizace a modernizace) což činí 41 % z celkových finančních výdajů. Další převažující PO, ke které projekty LEADER přispěly, je 6B (Občanská vybavenost) ve výši 1 047 mil. Kč (42,9 mil. EUR), tj. 24 %, 6A (Diverzifikace činností, podpora malých podniků, pracovních míst) ve výši 957,7 mil. Kč (37,8 mil. EUR), což činí 22 %, 2C (Zlepšení ekonomické výkonnosti lesnictví) ve výši 227,3 mil. Kč (8,9 mil. EUR), tj. 5 %, a 3A (Zlepšení konkurenceschopnosti zpracovatelů zemědělských produktů) ve výši téměř 203,6 mil. Kč (8 mil. EUR), tj. 5 %.

K PO 2A přispělo celkem 4 698 projektů, 3 092 projektů k PO 6B, k PO 6A přispělo 2 995 projektů, 592 projektů k PO 3A a 523 projektů k PO 2C. Podíl jednotlivých PO podle počtu proplacených projektů je znázorněn ve grafu č. 7.

Operace 19.3.1

K 31. 12. 2023 bylo zaregistrováno 21 žádostí v celkové částce cca 20,4 mil. Kč (824 tis. EUR). K 31. 12. 2023 bylo podepsáno 15 Dohod. Celkový objem prostředků ve schválených projektech činí cca 15,4 mil. Kč (cca 624,5 tis. EUR).


K 31.12.2023 bylo proplacených 11 projektů ve výši 9,1 mil. Kč (cca 358,9 tis. EUR).

V rámci prioritní oblasti 6B celkové platby k 31. 12. 2023 dosáhly 4 424 mil. Kč (176 mil. EUR) z toho 1,9 mil. Kč (70,8 tis. EUR) za staré závazky.

Cílová hodnota ukazatele T21: podíl venkovské populace pokryté strategiemi místního rozvoje byla stanovena na 66,51 %. K 31. 12. 2023 bylo dosaženo hodnoty 79,42 %. Cílová hodnota již tedy byla dosažena.

V rámci prioritní oblasti 6B byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2025 **T23:** pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) na 750 pracovních míst, přičemž k 31. 12. 2023 bylo vytvořeno celkem 1 320 nových pracovních míst. Cílová hodnota již tedy byla dosažena.


Přehled čerpání PRV 2014 - 2020 k 31. 12. 2023 (EZFRV & EURI, EU)



Zdroj: European Commission DG AGRI, Annual Implementation Report 2023


Graf č.1: Přehled čerpání PRV 2014-2020 k 31. 12. 2023 (EZFRV & EURI)

Operace 4.1.1
Porovnání fyzických a právnických osob




Graf č. 2: Žadatelé operace 4.1.1 porovnání fyzických a právnických osob

Operace 4.1.1
Rozložení investic pro oblasti s přírodním omezením (ANC) a mimo ně
(dle sídla podniku)



Graf č. 3: Operace 4.1.1 - Rozložení investic pro oblasti s přírodními omezeními (ANC) a mimo ně


Operace 4.1.1
Objem dotace dle výrobního zaměření podniku



- Polní výroba
- Zahradnictví
- Vinohradnictví
- Ovocnářství a ostatní trvalé kultury
- Produkce mléka
- Chov skotu
- Chov prasat a drůběže
- Smíšená výroba

Graf č. 4: Operace 4.1.1 - Objem dotace dle výrobního zaměření



Operace 6.1.1
Objem dotace dle výrobního zaměření podniku



- Polní výroba
- Zahradnictví
- Vinohradnictví
- Ovocnářství a ostatní trvalé kultury
- Produkce mléka
- Chov skotu
- Chov prasat a drůběže
- Smíšená výroba


Graf č. 5: Operace 6.1.1 - Objem dotace dle výrobního zaměření

Operace 4.2.1
Objem dotace dle výrobního zaměření podniku



Graf č. 6: Operace 4.2.1 - Objem dotace dle výrobního zaměření

Počet projektů LEADER podle jednotlivých prioritních oblastí



Graf č. 7: Počet projektů LEADER podle jednotlivých prioritních oblastí

1.d) Klíčové informace týkající se dosažených výsledků s ohledem na milníky stanovené ve výkonnostním rámci na základě tabulky F

Tento oddíl se vztahuje pouze na výroční zprávu/zprávy o provádění za rok(y) 2016, 2017, 2018

1.e) Jiný prvek specifický pro program rozvoje venkova [nepovinné]

není relevantní

1.f) Případně přínos k makroregionálním strategiím a strategiím pro pobřežní oblasti

Jak stanoví nařízení (EU) č. 1303/2013, čl. 27 odst. 3 týkající se obsahu programů, čl. 96 odst. 3 písm. e) týkající se obsahu, přijetí a změny operačních programů v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost, čl. 111 odst. 3, odst. 4 písm. d) týkající se prováděcí zprávy pro cíl Investice pro růst a zaměstnanost a příloha 1 oddíl 7.3 týkající se příspěvku hlavních programů k makroregionálním strategiím a strategiím pro přímořské oblasti, má tento program přínos ke strategiím pro makroregiony a/nebo přímořské oblasti:

--

- ☐ Strategie EU pro region Baltského moře (EUSBSR)
- ☐ Strategie EU pro Podunají (EUSDR)
- ☐ Strategie EU pro jadransko-jónský region (EUSAIR)
- ☐ Strategie EU pro alpský region (EUSALP)
- ☐ Strategie pro přímořské oblasti Atlantského oceánu (ATLSBS)

1.g) Kurz měny použitý pro přepočet částek zobrazených ve výroční zprávě o provádění (země mimo eurozónu)

--

2. POKROK PŘI PROVÁDĚNÍ PLÁNU HODNOCENÍ.

2.a) Popis případných úprav plánu hodnocení v rámci programu rozvoje venkova během roku a jejich odůvodnění

V roce 2023 nebyl upravován plán hodnocení v rámci programového dokumentu (kapitola 9).

Pro konkrétní aktivity hodnocení PRV byl pro rok 2023 vypracován Roční prováděcí plán 2023.

2.b) Popis hodnotících činností, jež byly provedeny v průběhu roku (ve vztahu k oddílu 3 plánu hodnocení)

Na úrovni PRV je ustanovena evaluační jednotka (dále jen „EJ PRV“), která průřezově zahrnuje pracovníky odborů 14110 a 14130 (resp. pracovníky oddělení obecné strategie, analýz, monitoringu a hodnocení Řídícího orgánu RV a oddělení monitoringu a hodnocení environmentálních podpor RV). Činností EJ PRV je zejména koordinace a provádění evaluační činnosti, zpracování, aktualizace a naplňování hodnotícího plánu PRV (kapitola 9 programového dokumentu), zajištění zpracování ročních prováděcích plánů hodnocení PRV jejich aktualizace a naplňování. V rámci Celostátní sítě pro venkov funguje Tematická pracovní skupina pro monitoring a hodnocení PRV (dále jen „TPS PRV“) tvořená zástupci řídicího orgánu RV, SZIF, ÚZEI, odbornými útvary MZe.

Pro nezávislé hodnocení v průběhu programového období včetně ex-post hodnocení byla uzavřena smlouva s vybraným hodnotitelem - konsorcium společností Naviga 4 s.r.o. a Naviga Advisory and Evaluation s.r.o. (uzavřeno pod starým názvem společnosti Hope Group, od září 2021 Naviga Advisory and Evaluation s.r.o.) - v říjnu 2016.

Pro relevantní kalendářní rok je zpracováván jako rámcový plán evaluačních aktivit prováděných či zajišťovaných evaluační jednotkou Řídícího orgánu Roční prováděcí plán. Cílem plánu hodnocení je zajistit provádění dostatečných a vhodných hodnotících činností a zajištění dostatečných zdrojů.

Plán hodnotících aktivit pro rok 2024 byl prezentován a diskutován v rámci tematické pracovní skupiny 16. října 2023 a následně prezentován 14. listopadu 2023 Monitorovacím výboru PRV.

Externě prováděné činnosti zajišťované hodnotitelem

V roce 2023 byly odevzdány dvě zprávy z průběžného hodnocení (zpracovány s daty dostupnými k 31. 12. 2022 a s daty k 30. 6. 2023). Zprávy o hodnocení zahrnují finanční a věcný pokrok realizace PRV a vyhodnocují jej v rámci odpovědí na společné a specifické evaluační otázky. Další hodnotící činnosti zajišťované externím hodnotitelem pro rok 2023 představovaly spolupráci na přípravě Evaluačního plánu PRV na rok 2024 – roční prováděcí plán včetně nastavení organizace hodnocení v rámci řídicího orgánu RV.

Co se týká plnění aktivit plánovaných na rok 2023, tak dle povahy provedení byly aktivity prováděny buď interně (evaluační jednotkou PRV) nebo externě v rámci zakázky pro průběžné hodnocení PRV (viz výše zmíněné průběžné zprávy o hodnocení), případně v rámci dílčích specifických zakázek.

Externě prováděné hodnotící činnosti (zajišťované ad hoc – specifické činnosti)

V roce 2023 nebyly realizovány v rámci specifických zakázek žádné dílčí monitorovací aktivity.

Činnosti zajišťované ÚZEI v rámci tematických úkolů

1. Rozvoj systému pro hodnocení vlivu PRV na období 2014-2020 (včetně přechodného) a Strategického plánu pro nové období 2023-2027
2. Zjištění hodnoty monitorovacích indikátorů Hrubá přidaná hodnota podniku, Výkony pro účely monitoringu a hodnocení Programu rozvoje venkova za rok 2022
3. Nastavení jednotkových nákladů u vzdělávání pro potřeby SP SZP/EZFRV
4. Revize limitů výdajů v případech podpory zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

Výstupy z uvedených projektů byly po jejich ukončení v roce 2023 využity v rámci průběžného hodnocení (zpracováno v rámci jarní hodnotící zprávy 2024).

2.c) Popis činností, které byly provedeny v souvislosti s poskytováním a správou údajů (ve vztahu k oddílu 4 plánu hodnocení)

Sběr dat k zajištění vyhodnocení programu obecně probíhá z několika zdrojů v závislosti na typu opatření.

Primárními zdroji dat jsou údaje získané z jednotné žádosti na plochu pro plošná opatření, žádostí o dotaci, žádostí o platbu, resp. monitorovacích listů pro projektová opatření. Doplněná jsou data pro kontextové ukazatele z ČSÚ, Eurostatu či jiných specifických databází. Samostatnou skupinou jsou data z cílených monitoringů provádění jednotlivých opatření / operací / managementů plošných opatření zacílených na zajištění dat pro hodnocení dopadů poskytovaných podpor.

Údaje pro projektová opatření vyplňují příjemci dotace před zahájením realizace projektu (v žádostech o dotaci) a po jeho ukončení (v žádostech o platbu) a jsou průběžně vkládány do informačního systému platební agentury pro administraci a sledování PRV. Ten pak na základě takto získaných dat umožňuje generovat podklady pro závazné monitorovací tabulky výstupů stanovené vodítky Komise, které jsou nedílnou součástí výroční zprávy. Nad rámec zmíněných formulářů žádostí jsou ukazatele o realizovaných projektech sbírány po dobu udržitelnosti projektu v monitorovacích listech. Stejným způsobem eviduje systém platební agentury podklady z jednotné žádosti, kdy žadatel v žádosti o dotaci uvádí opatření a management (výměru obhospodařované plochy), v rámci kterého žádá o podporu. Na základě toho jsou pro potřeby dalšího hodnocení dostupné podklady o regionálním rozložení jednotlivých poskytovaných podpor (včetně výše směřované finanční podpory).

Ve spolupráci se SAP SZIF byl připraven a testován nový operativní reporting dat z žádostí o platbu v IS SZIF.

Sekundární data budou získávána v rámci evaluačního projektu šetřením u podpořených či nepodpořených subjektů, vzdělávacích a výzkumných institucí, apod. Informace budou získávány formou terénních šetření (dotazníkovým šetřením, řízenými rozhovory, apod.).

2.d) Seznam dokončených hodnocení, včetně odkazů na internetové stránky, na nichž byla hodnocení zveřejněna

Vydavatel/editor	MZe
Autor/autoři	Naviga 4 s.r.o. a Naviga Advisory and Evaluation s.r.o.
Název	Průběžná zpráva o hodnocení PRV – září 2023
Shrnutí	Průběžné hodnocení za 1. pololetí 2023 je celkově čtrnáctým výstupem projektu Hodnocení Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. Zpráva shrnuje finanční a věcný pokrok realizace PRV k 30. 6. 2023 a vyhodnocuje jej v rámci odpovědí na společné a specifické evaluační otázky.
Adresa URL	https://eagri.cz/public/portal/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/hodnoceni-a-monitoring/hodnoceni/prubezna-zprava-o-hodnoceni-prv-zari-2023

Vydavatel/editor	MZe
Autor/autoři	kolektiv odboru Řídicí orgán RV, odboru environmentálních podpor RV, Naviga 4 s.r.o. a Naviga Advisory and Evaluation s.r.o.
Název	Výroční zpráva o provádění 2022
Shrnutí	VZ o provádění PRV vypracovaná v roce 2023 zahrnuje informace o aktivitách prováděných v roce 2022 a kumulativní data od počátku programového období.
Adresa URL	https://eagri.cz/public/portal/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/hodnoceni-a-monitoring/vyrocní-zpravy/vyrocní-zprava-za-rok-2022-soubor-generovany-z-informacniho-systemu-sfc

2.e) Shrnutí dokončených hodnocení se zaměřením na zjištění z hodnocení

Shrňte zjištění z hodnocení dokončených v roce 2020, podle cíle SZP (nebo případně priority programu rozvoje venkova).

Uveďte pozitivní nebo negativní účinky/dopady (včetně příslušných důkazů). Nezapomeňte uvést zdroj zjištění.

V září 2023 byla odevzdána 14. zpráva průběžného hodnocení PRV 2014-2020. Zpráva shrnuje finanční a věcný pokrok realizace PRV k 30. 6. 2023 a vyhodnocuje jej v rámci odpovědí na společné a specifické evaluační otázky.

Obdobně jako v minulém hodnoceném období (k 31. 12. 2022), nejvyšší věcný pokrok u projektových operacích dosahují operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců a opatření M16. U výše zmíněných operací / opatření byla zaznamenána i nejvyšší míra čerpání dotace vůči dané alokaci.

Podprůměrný implementační pokrok k 30. 6. 2023 vykazují i nadále počty účastníků na vzdělávacích akcích (1.1.1) s výjimkou prioritní oblasti 2B mladí zemědělci. Razantní implementační pokrok je patrný v rámci opatření M16. Implementace projektů opatření M19 je již na vysoce nadprůměrné úrovni.

Celkové výměry závazků opatření M10, resp. analogických opatření Strategického plánu SZP v porovnání s rokem 2022 velmi mírně poklesly (o cca 1 %). Tento pokles jde především na vrub závazkům zaměřeným na zatravňování orné půdy, u kterých došlo k meziročnímu poklesu výměry o 42 %, absolutně 6,6 tis. ha. Důvodem je především skutečnost, že závazky z uzavřené v rámci PRV, které byly ke konci roku 2022 ukončeny, jsou nahrazovány novými závazky uzavřeným v SP SZP ve výrazně menší míře, než tomu je u ostatních titulů AEKO. Pokračuje také pokles závazků Integrované produkce ovoce, což souvisí s celkovým poklesem výměry sadů v ČR.

Z tohoto důvodu byl zaznamenán také pokles výměry závazků ekologického zemědělství (opatření M11) zaměřených na sady. Závazky ekologického zemědělství na ostatních kulturách ale v roce 2023 rostly a jejich celková výměra je tak ve srovnání s rokem 2022 vyšší o 3 %.

Obě opatření dosahují cílových hodnot ploch pod závazkem, které naplňují ze 106 - 107 %.

V případě opatření M15 bylo poprvé od roku 2020 znovu umožněno vstoupit do závazků (v analogických opatřeních v Strategickém plánu SZP. Díky tomu byly eliminovány poklesy výměry závazků z let 2021 a 2022 (kdy nebylo možné nové závazky uzavírat) a aktuální výměra těchto závazků je dokonce o 6 % vyšší než v roce 2020. Toto prudké zvýšení ale jde na vrub především podopatření 15.1.1, v případě podopatření 15.2.1 je celková výměra závazků stále o cca 16 % nižší než v roce 2020.

Intenzita celkového příspěvku PRV k podpoře rozvoje znalostní základny, spolupráce a inovací, celoživotního vzdělávání a posílení vazeb na výzkum a vývoj se v průběhu první poloviny roku 2023 dále zvýšila zejména díky i úspěšné realizaci opatření M16 Spolupráce. Informační a vzdělávací akce podpořené programem navštívilo již přibližně 20 % pracovníků sektoru. Celkový počet účastníků vzdělávacích akcí, s výjimkou PO 2B, zůstává podprůměrný (35,3 % u všech realizovaných akcí). Vzhledem k průběhu implementace PRV v operaci 4.1.1 Investice do zemědělských podniků lze konstatovat, že PRV přispívá k modernizaci podpořených zemědělských podniků v očekávané míře. Z vyhodnocení nárůstu HPH a výkonu u podpořených zemědělských podniků lze konstatovat, že byl zaznamenán pozitivní vývoj, resp. efekt u podpořených subjektů. Z probíhající implementace PRV je

patrné, že tento program přispívá ke vstupu mladých zemědělců do odvětví zemědělství. Bylo podpořeno 1 257 mladých zemědělců v rámci operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců, což představuje 4,79 % všech zemědělských podniků v ČR.

Proplacené projekty, které v rámci operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů realizovaly potravinářské podniky (424 jedinečných žadatelů), představují 5,9 % všech potravinářských podniků v ČR, což znamená překročení cílové hodnoty podílu počtu podpořených podniků z PRV vůči všem potravinářským podnikům, která činí 4,4 %.

Intervence PRV tak přispěly ke zlepšení konkurenceschopnosti potravinářských podniků ve vyšší než zamýšlené míře. Z tohoto pohledu lze hodnotit příspěvek PRV na investice do přidávání hodnoty při zpracování zemědělských výrobků za přínosný. Pokrok v realizaci intervencí, které by měly přispět ke zvýšení ekonomické výkonnosti subjektů podnikajících v lesním hospodářství, je zřejmý, a to díky udržitelné dynamice v obou operacích souběžně.

Počet podpořených podniků v rámci diverzifikace podnikání je nadprůměrný a vzhledem k počtu registrovaných a závazkovaných projektů lze předpokládat, že PRV přispěje k diverzifikaci činností v zemědělství v zamýšlené míře.

Intervence PRV přispěly k produkci energie OZE v ročním objemu 3 524 Toe, což odpovídá 147,5 TJ.

Uvedené množství představuje pouze 0,25 % z produkce biomasy v ČR určené k využití mimo domácnosti. Z výše uvedeného vyplývá, že příspěvek PRV k využívání energie z OZE je v rámci produkce energie z biomasy v ČR velmi nízký.

V prioritní oblasti 4A *Obnova, zachování a zvýšení biologické rozmanitosti, zemědělství vysoké přírodní hodnoty a stavu evropské krajiny* bylo zpracováno prostorové vyjádření míry zájmu o jednotlivé managementy Agroenvironmentálně-klimatických opatření (M10) i ekologického zemědělství (M11) a byla zpracována komparace se stejnou analýzou zpracovanou v roce 2022. Již poněkoliťatě zpráva upozorňuje na negativní trend výměry závazků těchto opatření v sadech. To ale souvisí především s rychlým poklesem celkové výměry sadů v ČR. Naopak zpráva konstatovala, že u řady závazků AEKO, které jsou uzavírány v tzv. nadstavbových titulech podopatření Ošetřování travních porostů, byl zaznamenán obrat dříve negativních trendů, na které upozorňovaly předchozí zprávy. I přesto ale je nutné dále věnovat pozornost zvyšování podílu způsobilé plochy těchto titulů, na kterých je závazek uzavřen – jejich potenciál ještě zdaleka nebyl vyčerpán.

Dále byla zpracována analýza vstupů a dat, které budou nutné pro zpracování ex-post hodnocení v roce 2026 a na tomto základě bylo doporučeno, na jaké analýzy je nutné nebo vhodné se v následujících letech zaměřit.

Na základě zjištění Podzimního průběžného hodnocení 2023 doporučil hodnotitel znovu podrobně posoudit reálnost naplnění stanovených hodnotv opatřeních M01 a podpořit dále jejich absorpční kapacitu či přistoupit k realokaci prostředků. Dále hodnotitel doporučil vzhledem k omezené možnosti revize cílových hodnot u věcných indikátorů 4.3.1 Pozemkové úpravy, především u ekologických a protierozních opatření, v tomto programovém období se zaměřit na důkladnější analýzu při nastavení cílových hodnot pro příští programové období. Rovněž analyzovat příčiny negativních trendů v případě závazků zaměřených na zatravňování orné půdy. A dále podporovat vstup zemědělců do nadstavbových titulů AEKO zaměřených na podporu biodiverzity.

2.f) Popis provedených komunikačních činností v souvislosti se zveřejněním zjištění z hodnocení (ve vztahu k oddílu 6 plánu hodnocení)

Uvede se odkaz na plán hodnocení a popíše se případné problémy, které se během provádění vyskytly, společně s přijatými nebo navrhovanými řešeními.

Datum/období	01/01/2023 - 31/12/2023
Název komunikační činnosti/akce a téma projednávaného/šířeného zjištění z hodnocení	Výstupy hodnocení jsou prezentovány na jednáních TPS, MV PRV a zveřejněny na webu MZe – www.eagri.cz
Obecný pořadatel činnosti/akce	Ministerstvo zemědělství
Použité informační kanály / použitý formát	Webové stránky MZe – www.eagri.cz , jednání TPS, komunikace s EK – koordinace modifikací programu, interní komunikace v rámci MZe (policy maker)
Typ cílové skupiny	Členové TPS: MPSV, MMR, MŽP, MPO, Státní zemědělský intervenční fond, Ústav zeměděl. ekonomiky a informací, Národní síť místních akčních skupin, AK ČR, PK ČR, SPOV ČR, SVOL v ČR, SMA, ASZ ČR, ZS ČR, ČMSZP, ÚHUL
Přibližný počet informovaných zúčastněných stran	111
Adresa URL	https://eagri.cz/public/portal/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/hodnoceni-a-monitoring/hodnoceni

2.g) Popis opatření přijatých v návaznosti na výsledky hodnocení (ve vztahu k oddílu 6 plánu hodnocení)

Uvede se odkaz na plán hodnocení a popíše se případné problémy, které se během provádění vyskytly, společně s přijatými nebo navrhovanými řešeními.

Výsledek hodnocení pro následná opatření (popište zjištění a uveďte zdroj v závorkách)	CEQ17-6B1: Počet schválených Strategií komunitně vedeného místního rozvoje se již pravděpodobně nebude výrazně odchylovat od současného stavu. Proces implementace je optimalizován. Současné tempo implementace je uspokojivé, nicméně zvýšenou pozornost je potřeba věnovat administrativní kapacitě ze strany poskytovatele prostředků ve spojení s vyhodnocením a následnou realizací projektů. Zájem o operaci 19.3.1 je velmi nízký a pravděpodobnost naplnění alokace je nízká.
Následná opatření provedena	O: Pro SP SZP a operaci 19.3.1 byly nastaveny jednodušší podmínky pro podání ŽoD.
Orgán odpovědný za následná opatření	Řídící orgán

Výsledek hodnocení pro následná opatření (popište zjištění a uveďte zdroj v závorkách)	CEQ03-1C Počet účastníků vzděl. akcí zůstává s výjimkou PO 2B i přes úpravu cíl.hodnoty indikátoru nízký (35,3 %), přičemž tento stav ohrožuje naplnění předpoklad.cíle v obl. počtu účastníků i naplnění plán.alokace.Kvalita vzděl. a inform. Akcí je podle hodnocení účastníků velmi vysoká, většina účastníků považuje akce za přínosné s vysokou kvalitou a využitelností 46iry46it. Informací. Stav finan. Implementace programu představuje významné riziko pro vyčerpání plánov.alokace.
Následná opatření provedena	ŘO RV a SZIF by měly posílit 46iry46ity, které propagují možnosti financování vzdělávacích aktivit. Klíčovým úkolem je zvýšení podílu vzdělávacích akcí na počtu účastí, kde je dosažený příspěvek nízký. Provést realokaci nejméně 50 % alokace opatření M01 ve prospěch operací s vyšší absorpční kapacitou. O: Proběhla změna indikátorů resp. přesun prostředků v rámci priorit. Oblastí (z PO 4Z na PO 2B) a zavedení jednotkov.nákladů (zjednoduš. S cílem zvýšit zájem o operaci). Podpora on-line seminářů a rozšíření možnosti se akce účastnit, tj. Zvýšit zájem účastníků, došlo k navýšení 46iry podpory na 100%. Změny propag.na webu Mze např. V rámci info o výzvách. Podpora demonstračních farem v rámci 16. Kola a 17. Kola příjmu žádostí.
Orgán odpovědný za následná opatření	Řídící orgán

Výsledek hodnocení pro následná opatření (popište zjištění a uveďte zdroj v závorkách)	CEQ08-4A Z1: M10 (AEKO) – Nedostatečné pokrytí způsobilé plochy u AEKO titulů (Ochrana modrásků, Ochrana čejky chocholaté). Rychlý pokles závazků u AEKO titulu zatravňování zemědělské půdy.
---	---

uved'te zdroj v závorkách)	
Následná opatření provedena	O: Stanovena povinnost zvolit vymezené nadstavbové tituly ve volné krajině v rámci Strategického plánu SZP. Nízký zájem o vstup do navazujících opatření v SP SZP byl způsoben změnou koncepce přímých plateb a přístupu k neprodukčním plochám (resp. povinnosti tyto neprodukční plochy vymezit).
Orgán odpovědný za následná opatření	Řídicí orgán

Výsledek hodnocení pro následná opatření (popište zjištění a uved'te zdroj v závorkách)	CEQ4B-2A Pokrok v realizaci pozemk. úprav zůstává nízký. Výjimku tvoří celk. výměra realizov. vodohospod. opatření, jejíž cíl. hodnota byla naplněna z 93,1 %. I přes zvýšení finan. alokace, která proběhla v rámci 11. modifikace, a s přihlédnutím k probíhající kontinuál. výzvě, nelze předpokládat, že dojde k podpoře plánov. počtu operací. Vzhledem k hodnotám v proplac., závazkov. a registr. operacích, považuje hodnotitel naplnění cíl. hodnot indikátorů, s výjimkou vodohospod. opatření, za nereálné.
Následná opatření provedena	Za předpokladu případné modifikace doporučuje hodnotitel zvážit tuto skutečnost při stanovení výše alokace a počtu podpořených operací. Dále v rámci nového programového období klást větší důraz na poměr vynaložených veřejných prostředků vůči dosažení věcných indikátorů. Preferovat hospodárnější projekty s větším důrazem na indikátory pro protierozní, plošná a ekologická opatření. Za předpokladu dalšího zvýšení finanční alokace do této operace lze podpořit zvýšené plnění věcných indikátorů. O: v rámci 12. modif. navýšení alokace operace 4.3.1 včetně změny indikátorů
Orgán odpovědný za následná opatření	Řídicí orgán

Výsledek hodnocení pro následná opatření (popište zjištění a uved'te zdroj v závorkách)	CEQ06a-3 Alokace pro 16.2.2 je vyčerpána z 96 % při 93,3 % počtu podpoř. operací. Závazkovaná hodnota alokace představuje 109,4 % při 96,7 % naplnění počtu podpoř. operací. U počtu podpoř. kooperačních činností v operaci 16.3.1 došlo k nárůstu počtu propl. projektů ve srovnání s předcházejícím hodnoc. obd. o 2,4 %. S ohledem na překročení cíl. hodnoty závazk. projektů o 34 % lze předpokládat, že PRV bude mít přínos ve zvyšování konkurenceschopnosti i díky operaci spolupr. sdílení zařízení a zdrojů.
Následná opatření provedena	Za předpokladu případné modifikace doporučuje hodnotitel zvážit tuto skutečnost při stanovení výše alokace a počtu podpořených operací. Pro větší podporu čerpání v operaci Sdílení zařízení a zdrojů zamezit při plánování nového programového období překryvu podmínek pro operace investičního charakteru a spolupráce. O: snížená hodnota alokace v rámci 11. modifikace a upraven počet operací

Orgán odpovědný za následná opatření	Řídicí orgán
---	--------------

3. ZÁLEŽITOSTI, KTERÉ OVLIVŇUJÍ VÝKONNOST PROGRAMU, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ

3.a) Popis kroků přijatých k zajištění kvality a účelnosti provádění programu

Popis celkové zodpovědnosti za řízení a kontrolu PRV

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 byl v České republice určen Řídící orgán, který je zodpovědný za účinné a správné řízení a provádění PRV. Řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství ČR. V rámci Ministerstva zemědělství se na implementaci opatření PRV podílí zejména odbor Řídící orgán rozvoje venkova a odbor environmentálních podpor rozvoje venkova spolu s odbornými útvary.

Na realizaci PRV se podílí Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“) jako platební agentura akreditovaná v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky. Dočasná akreditace byla SZIF udělena rozhodnutím náměstka ministra financí podle článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a čl. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014 dne 9. září 2015. Následně dne 21. července 2016 bylo náměstkem ministra financí vydáno Rozhodnutí o udělení akreditace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu jako platební agentuře určené k provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova podle čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a čl. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014. Platební agentura (PA) provádí administraci a kontrolu žádostí o podporu v rámci opatření PRV a zajišťuje také platby všech opatření PRV.

Činnost SZIF zabezpečuje sedm regionálních odborů na úrovni NUTS 2 (v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Olomouci a Opavě) a centrální pracoviště v Praze.

Každý program pro rozvoj venkova by měl být náležitě monitorován monitorovacím výborem. Z tohoto důvodu a v souladu s článkem 47 nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013 byl zřízen Monitorovací výbor PRV (dále „MV PRV“). Jeho hlavním úkolem je dohlížet na řádnou implementaci PRV. MV PRV proto zejména sleduje naplňování cílů stanovených v programovém dokumentu, včetně naplňování milníků dle výkonnostního rámce. Projednává preferenční kritéria pro jednotlivá opatření PRV či úpravy programového dokumentu. Dále projednává a schvaluje výroční zprávy a účastní se aktivit Celostátní sítě pro venkov. Na svých jednáních je také informován o aktivitách a výstupech ve vztahu k hodnocení PRV.

Statut MV PRV byl schválen jeho předsedou dne 25. června 2015, aktualizace 5. června 2020, Jednací řád MV PRV projednal a schválil MV PRV na svém prvním zasedání dne 23. června 2015 a podepsal předseda MV PRV dne 25. června 2015. Aktualizované znění Jednacího řádu vstoupilo v platnost 26. 11. 2020. MV PRV má aktuálně celkem 41 hlasujících členů a jsou v něm zastoupeny jak vládní organizace (zejména resorty poskytující doplňkové podpory k PRV), tak i nevládní partnerské organizace. Z nevládních organizací je významné zastoupení zejména zemědělských organizací (Agrární komora ČR, Potravinářská komora ČR) a dále také organizací zastupujících regionální rozvoj a samosprávu. Přehled jednání MV PRV v roce 2023 shrnuje následující tabulka č. 1.

Na základě pravidelného přehodnocení rizikovitosti programů v rámci Integrovaného systému řízení rizik (ISŘR) uskutečněného MMR-NOK v březnu 2023 byl PRV opětovně vyhodnocen jako program s nízkým rizikem. MMR-NOK vyhodnotil všechna identifikovaná rizika s nízkou významností a nestanovil Plán opatření PRV pro rok 2023.

Aktualizace Pravidel pro jednotlivé operace schválené v roce 2023

Změna Obecných podmínek Pravidel pro 12. kolo příjmu žádostí

Dne 7. 3. 2023 byla podepsána změna Obecných podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 12. kolo příjmu žádostí. Vztahují se na administraci Žádostí o dotaci zaregistrovaných v rámci 12. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova, a to na následující operace:

- 1.1.1 Vzdělávací akce
- 1.2.1 Informační akce
- 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
- 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
- 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

S ohledem na další schvalování projektů ze zásobníků došlo k úpravě finálního termínu předložení Žádosti o platbu nejpozději do 30. 6. 2025 (kapitola 4), písm. o)).

Dále byly do Pravidel přidány podmínky a povinnosti, které je třeba dodržet v souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině (podmínky kap. 4) písm. oo) a pp) a dále v kap. 9) písm. k) a l)).

V kap. 8) Hlášení změn byly upraveny formulace pro lepší srozumitelnost a provedeny takové úpravy, ke kterým došlo v pozdějších kolech a pro žadatele jsou příznivější.

Změna Obecných podmínek Pravidel pro 13. kolo příjmu žádostí

Dne 7. 3. 2023 byla podepsána změna Obecných podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 13. kolo příjmu žádostí. Vztahují se na administraci Žádostí o dotaci zaregistrovaných v rámci 13. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova, a to na následující operace:

- 1.1.1 Vzdělávací akce
- 1.2.1 Informační akce
- 4.3.2 Lesnická infrastruktura
- 6.4.1 Investice do nezemědělských činností
- 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

S ohledem na další schvalování projektů ze zásobníků došlo k úpravě finálního termínu předložení Žádosti o platbu nejpozději do 30. 6. 2025 (kapitola 4), písm. o)).

Dále byly do Pravidel přidány podmínky a povinnosti, které je třeba dodržet v souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině (podmínky kap. 4) písm. oo) a pp) a dále v kap. 9) písm. k) a l)).

V kap. 8) Hlášení změn byly upraveny formulace pro lepší srozumitelnost a provedeny takové úpravy, ke kterým došlo v pozdějších kolech a pro žadatele jsou příznivější.

16. kolo příjmu žádostí o dotaci

Dne 1. 6. 2023 byla schválena Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova 2014–2020 pro 16. kolo příjmu žádostí.

Příjem žádostí byl vyhlášen pro operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce v termínu od 22. srpna 2023 do 12. září 2023.

Hlavní změny podmínek pro 16. kolo příjmu žádostí PRV 2014-2020

1.1.1 Vzdělávací akce; 1.2.1 Informační akce

- Nad rámec jednotkových nákladů na realizaci školení a seminářů, byly nově nastaveny jednotky na exkurze.
- Nově byla zavedena možnost investic pro vybrané záměry, resp. mezi způsobilé výdaje byly doplněny výdaje na konkrétní precizní stroje v případě demonstračních činností.
- Zadavatelé (žadatelé/příjemci dotace) jsou v případě investičních výdajů na demonstrační činnosti povinni postupovat dle nové Příručky pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023-2027 vydané SZIF.

Příprava prováděcích předpisů pro environmentální opatření

V roce 2023 došlo ke schválení a nabytí účinnosti nařízení vlády č. 84/2023 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády provádějících Strategický plán Společné zemědělské politiky Evropské unie.

Hlavním cílem nařízení vlády bylo v souvislosti se začátkem nového programového období SZP od roku 2023 upravit podmínky již uzavřených závazků hospodaření tak, aby nedocházelo ke kolizi v plnění podmínek jednotlivých závazků v případě souběhu dobíhajících závazků a závazků nově uzavíraných podle čl. 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013.

V rámci Programu rozvoje venkova byla implementována Agroenvironmentálně-klimatická opatření podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb. a opatření Ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., kde byly uzavírány pětileté závazky hospodaření končící v roce 2023. V tomto případě bylo nezbytné sjednotit podmínky dobíhajících závazků a závazků nově uzavíraných.

Dalším cílem nařízení vlády bylo uzavřít příjem žádostí o dotaci u dalších opatření PRV 2014-2020, kde nebyly uzavírány víceleté závazky hospodaření. Jedná se o

- nařízení vlády č. 73/2015 Sb. o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě,
- nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací a opatření dobré životní podmínky zvířat,
- nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády.

Zároveň došlo i k uzavření příjmu žádostí o zařazení do zkrácených navazujících závazků agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) (nařízení vlády č. 330/2019 Sb.) a opatření ekologické zemědělství (nařízení vlády č. 331/2019 Sb.), jejichž realizace byla umožněna v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2220 pouze do konce předchozího programového období. Pro období počínaje rokem 2023 jsou zpracována zcela nová nařízení vlády s detailními podmínkami poskytování dotací, která nahradí výše uvedená nařízení vlády.

Dalším cílem nařízení vlády bylo reagovat na nově schválené právní předpisy jak na úrovni EU, tak na národní úrovni, které stanovují rámec pro poskytování finančních prostředků ze zdrojů EU na hospodaření šetrné ke složkám životního prostředí. Jedná se zejména o oblast podmíněnosti, kdy musí být zajištěn dobrý zemědělský a environmentální stav půdy a soulad s relevantními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Také došlo k nezbytným úpravám souvisejícím se změnami nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle užívatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů tak, aby odpovídaly vazby na toto nařízení vlády v rámci jiných dotačních nařízení vlády.

Výroční jednání s DG AGRI

Podle čl. 75 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 každý rok po předložení Výroční zprávy o pokroku přezkoumává Komise a Řídící orgán hlavní výsledky za předcházející rok. Jednání Evropské komise a ŘO PRV se uskutečnilo **13. listopadu 2023**. Hlavní body agendy jsou shrnuty níže.

1) Stav implementace PRV 2014-2022 podle priorit a prioritních oblastí

Komise informovala o vysoké úrovni čerpání z EZFRV ze strany Česka, a to 92 % (průměr EU je 78 %), je tak z tohoto pohledu druhým nejúspěšnějším členským státem.

M01 – Předávání znalostí a informační akce

Problematickým opatřením v souvislosti s plněním je M01 se 12 % (průměr EU 62 %) a technická pomoc M20 s plněním 43 % (průměr EU 70 %). Objem závazkovaných finančních prostředků v M01 je velmi malý, zbývá ještě 71 % alokace k závazkování, což představuje 224 mil. Kč.

Při pohledu na strukturu obou operací se jako populárnější jeví 1.1.1 – vzdělávací aktivity s vysokou mírou zaregistrovaných žádostí o dotaci (celkem za 133 mil. Kč), ale nízkou celkovou částkou uzavřených smluv (43 mil. Kč). Na základě zkušeností z posledního kola výzev ze září 2023 v rámci operace 1.1.1 je zřejmé, že ze 40 mil. Kč alokace bylo využito 17 mil. Kč (42 %), zatímco u 1.2.1 ze 100 mil. Kč bylo využito pouze 6 mil. Kč (6 %). Pro další kolo příjmu žádostí v dubnu 2024 je však plánována vyšší alokace spíše ve prospěch 1.2.1 (100 mil. Kč) a pouze 40 mil. Kč pro 1.1.1, toto kolo bude poslední k M01 s maximálním zaměřením na demonstrační farmy. Není zcela jasné, proč tento koncept zatím není tak úspěšný, v dubnu 2024 budou mít demonstrační farmy 100 % podporu pro

univerzity (místo dosavadních 60 %). Každopádně se odhaduje, že cca. 150 mil. Kč zůstane v M01 nevyužito, návrh převodu alokace bude součástí příští modifikace PRV. Část této částky bude navržena k převedení do M20 (20-30 mil. Kč), o zbytku se teprve rozhodne.

Komise připomněla, že je potřeba co nejvíce využít příležitost pro M01 ve výzvě v dubnu 2024.

ŘO uvedl příklad SR, kde bylo možné přesunout M01 do investičních opatření se zaměřením na vzdělávací aktivity.

M04 – Investice do hmotného majetku

Komise poznamenala, že stále zbývá závazkovat kolem 9 % (2,5 mld. Kč). Dotázala se, jak to bude využito, např. do projektů pozemkových úprav v rámci operace 4.3.1.

ŘO potvrdil probíhající projekty v oblasti pozemkových úprav, z PRV jsou hrazeny pouze zelené investice.

Komise připomněla nízkou výkonnost pozemkových úprav v erozních opatřeních (dle zprávy hodnotitelů) – pouze 95 ha realizováno z cíle 377 ha, u ekologických opatření realizováno pouze 115 ha z cíle 254 ha.

M06 – Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti

Komise se dotázala na pokrok u plnění cílů priority 5C – obnovitelná energie v rámci operace 6.4.3. Řídicí orgán uvedl, že 18 projektů bylo ukončeno v loňském roce a dalších 20 projektů je před schválením. Komise dále připomenula pravidla výkonnostního rámce (je třeba dosáhnout minimálně 65 %). EK se pozastavila nad nízkým zájmem o zařízení na zpracování pelet, když cena i poptávka prudce stouply kvůli energetické krizi. ŘO informoval o celkem 27 schválených projektech (z cíle 40).

M08 – Investice do rozvoje lesních oblastí

Komise se dotázala na aktuální stav. ŘO informoval o nových aktivitách SP SZP, kde je již od září 2023 toto opatření financováno. Údaje o žádostech o podporu shromážděných ze SP SZP jsou poměrně slibné (100 ha pro zalesňování a 1 500 ha pro agrolesnictví), jedná se však pouze o předběžné odhady příjemců. Reálné zažádané plochy budou pravděpodobně výrazně (o 50 %) nižší (konečné žádosti do konce listopadu 2023).

M10 – Agroenvironmentálně-klimatické opatření

Komise se dotázala na částku 861 mil. Kč, která je stále závazkována. ŘO potvrdil, že bude dle plánu plně využita (staré závazky).

M13 – Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

ŘO informoval o mírném přečerpaní (25 mil. Kč) v rámci tohoto opatření, bude to kompenzováno přesunem z jiných opatření v rámci stejné priority.

M19 – LEADER

Komise poznamenala, že operace 19.2.1 má dobrý výkon, avšak v operaci 19.3.1 zatím není závazkována třetina rozpočtu.

ŘO potvrdil, že očekává plné využití alokace v rámci 19.2.1 do konce programového období. MAS mohou převádět peníze z 19.3.1 na 19.2.1, některé projekty spolupráce pravděpodobně stále probíhají. MAS mohou stále žádat o dotace do dubna 2024 z PRV.

M20 - Technická pomoc

Komise vyjádřila obavy z relativně nízké míry plnění v rámci tohoto opatření (jen 43 % oproti průměru EU 70 %).

ŘO potvrdil, že bude plně využita alokace TP pro projekty platební agentury SZIF pro informační systémy ke SP SZP, bude možné nadále žádat o dotaci, i v roce 2025.

Výkonnostní rámec

Komise připomněla pravidla pro provádění výkonnostního rámce (čl. 22 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013 a čl. 6 nařízení (EU) č. 215/2014 – pravidlo splnění cíle na min. 65 %). Je nutné zajistit splnění cíle v prioritě 5 (pelety) a prioritě 6 (Leader).

ŘO očekává, že plnění cíle v prioritě 6 zajistí investice do nezemědělských činností a agroturistiky.

2) Modifikace Programu rozvoje venkova 2014-2022

Komise znovu zdůraznila potřebu co nejvíce využít zbývajících finančních prostředků v rámci M01 pro účely přenosu znalostí nebo vzdělávacích aktivit. Koncept demonstračních farem by se měl popularizovat i mezi školami a univerzitami. Možnost navýšení sazby podpory.

ŘO navrhl zvýšit míru podpory z 60 % na 100 % pouze pro vysoké školy. U ostatních příjemců existují obavy ze zneužití režimu pro klasické investice.

ŘO informoval o doplnění hodnoty indikátoru T22 (podíl obyvatel využívajících lepší služby/infrastrukturu). Ve skutečnosti LEADER k tomuto cíli přispívá, v PRV byla již v předchozích modifikacích doplněna možnost implementace opatření zaměřených na služby /infrastrukturu dle čl. 20 prostřednictvím LEADER.

3) Audit

V této části diskuse byl projednán vývoj u posledních prováděných auditů.

ŘO informoval o auditech NKÚ, zatím bez podstatných zjištění.

Komise připomněla, že je nutné zajistit funkční a dostatečně odrazující sankční systém.

ŘO potvrdil, že sankční systém v zásadě zůstává stejný jako v předchozím programovém období.

V rámci výročního jednání s DG AGRI proběhlo také **přípravné jednání pro zasedání Monitorovacího výboru Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období 2023-2027.**

Projednány byly zejména tyto body:

- Aktuální stav modifikace SP SZP a přípravy na další modifikaci

- Stav implementace SP SZP během roku 2023 – diskuze k datům poskytnutým ČR
- Hodnotící plán SP SZP – ŘO reagoval na komentáře Komise

Termín jednání	Obsah jednání
30. 3. – 14. 4. 2023 (10. jednání per rollam)	• 11. modifikace Programu rozvoje venkova týkající se úpravy finančních tabulek a navazujících indikátorových plánů s ohledem na efektivní dočerpání rozpočtu Výše uvedený bod Monitorovací výbor PRV projednal a vzal na vědomí.
14. 6. – 28. 6. 2023 (18. zasedání MV PRV – formou per rollam)	• Výroční zpráva o provádění Programu rozvoje venkova 2014–2020 za rok 2022 Výše uvedený bod Monitorovací výbor PRV schválil • Informace o aktuálním stavu implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020 a pololetním vyhodnocení Strategického realizačního plánu 2023 Výše uvedený bod Monitorovací výbor PRV projednal a vzal na vědomí
14. 11. 2023 (19. zasedání MV PRV)	• Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 2023 a projednání návrhu SRP na rok 2024 • 3) Informaci o úpravách programového dokumentu PRV 2014–2020 • 4) Informace o proběhlých auditech Programu rozvoje venkova • 5) Evaluační plán Programu rozvoje venkova 2014–2020 • 6) Naplňování komunikační strategie a informace o realizaci v roce 2023 a o plánu komunikace pro rok 2024 Výše uvedené body Monitorovací výbor PRV projednal a vzal na vědomí.

Tab. č. 1: Zasedání MV PRV v roce 2023

3.b) Kvalitní a účinné mechanismy plnění

Zjednodušené vykazování nákladů ¹, automaticky vypočítáno na základě zástupných ukazatelů

	Celkový finanční přiděl programu rozvoje venkova [EAFRD + EURI]	[%] plánovaného pokrytí zjednodušeného vykazování nákladů z celkového přidělu programu rozvoje venkova ²	[%] uskutečněných výdajů prostřednictvím zjednodušeného vykazování nákladů z celkového přidělu programu rozvoje venkova (kumulativní) ³
Metody specifické pro jednotlivé fondy podle čl. 67 odst. 5 písm. e) nařízení o společných ustanoveních	3 075 728 199,00	74,70	74,05

¹ Za způsoby zjednodušeného vykazování nákladů se považují jednotkové náklady / paušální sazby / jednorázové částky podle čl. 67 odst. 5 nařízení o společných ustanoveních včetně zvláštních metod pro EZFRV uvedených v písmeni e) zmíněného odstavce, jako jsou jednorázové částky pro zahájení podnikatelské činnosti, paušální platby organizacím producentů a jednotkové náklady týkající se oblasti a zvířat.

² Automaticky vypočítáno z opatření 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 verze programu

³ Automaticky vypočítáno z opatření 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 výkazu výdajů

Zjednodušené vykazování nákladů, na základě konkrétních podrobných údajů členských států [nepovinné]

	Celkový finanční přiděl programu rozvoje venkova [EAFRD + EURI]	[%] plánovaného pokrytí zjednodušeného vykazování nákladů z celkového přidělu programu rozvoje venkova	[%] uskutečněných výdajů prostřednictvím zjednodušeného vykazování nákladů z celkového přidělu programu rozvoje venkova (kumulativní)
Součet čl. 67 odst. 1 písm. b), c) a d) + čl. 67 odst. 5 písm. e) nařízení o společných ustanoveních	3 075 728 199,00		
Metody specifické pro jednotlivé fondy podle čl. 67 odst. 5 písm. e) nařízení o společných ustanoveních	3 075 728 199,00		

E-správa pro příjemce [nepovinné]

	[%] financování z EZFRV + EURI	[%] dotčených operací
Žádost o podporu		
Žádosti o platbu		
Kontroly a podmíněnost		
Monitorování a podávání zpráv řídicímu orgánu / platební agentuře		

Průměrné lhůty, během kterých mají příjemci obdržet platby [nepovinné]

[Dny] Případně lhůta členského státu pro platby příjemcům	[Dny] Průměrná lhůta pro platby příjemcům	Připomínky

4. OPATŘENÍ PŘIJATÁ V SOUVISLOSTI S TECHNICKOU POMOCÍ A POŽADAVKY NA PROPAGACI PROGRAMU

4.a) Přijatá opatření a současný stav, pokud jde o zřizování celostátní sítě pro venkov a provádění jejího akčního plánu

4.a1) Přijatá opatření a současný stav, pokud jde o zřizování celostátní sítě pro venkov (řídící struktura a síťová podpůrná jednotka)

Na podporu přípravy, řízení, monitoringu, hodnocení, informovanosti a kontroly ve vztahu k PRV a zdokonalování opatření obsažených v tomto programu je využíváno opatření 20 Technická pomoc. Opatření je rozděleno na dvě podopatření, přičemž podopatření 20.1 Podpora na technickou pomoc (kromě CSV) se zaměřuje na vlastní řízení, implementaci, monitoring, hodnocení a kontrolu PRV a podopatření 20.2 Podpora na zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov slouží k financování aktivit Celostátní sítě pro venkov. Příjemcem dotace je řídící orgán (Ministerstvo zemědělství – odbor Řídící orgán rozvoje venkova, odbor environmentálních podpor rozvoje venkova), Platební agentura (Státní zemědělský intervenční fond) a subjekt zajišťující implementaci Celostátní sítě pro venkov.

Dotace v rámci **podopatření 20.1 Podpora na technickou pomoc (kromě CSV)** je poskytována na podporu aktivit nezbytných pro implementaci jednotlivých opatření PRV, jejich monitoring a hodnocení a dále k zajištění informačních a propagačních akcí. Aktivita mají převážně formu odborných studií, sběrů a analýz dat, vypracování informačních materiálů. Jsou také realizovány projekty zajišťující přípravu a spuštění implementace Strategického plánu SZP. K 31. 12. 2023 bylo v rámci tohoto podopatření zaregistrováno celkem 327 projektů v celkové částce 910 mil. Kč (36 862 tis. EUR). Celkem 138 projektů za 186 mil. Kč (7 534 tis. EUR) bylo zaregistrováno MZe a 189 projektů za 724 mil. Kč (29 328 tis. EUR) zaregistroval SZIF. V roce 2023 bylo proplaceno 47 projektů v částce 123,08 mil. Kč (4 408 tis. EUR), z toho se jednalo o 5 etapových projektů, u kterých proběhly částečné platby.

Technická pomoc je dále využívána pro akce v rámci zřízení a provozu Celostátní sítě pro venkov (dále také „Sít“ nebo „CSV“), a to v rámci **podopatření 20.2 Podpora na zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov**. Finanční podpora může být poskytována na pokrytí nákladů spojených s přípravou odborných studií, seminářů na národní i mezinárodní úrovni, aktivit spojených se shromažďováním, analýzou a šířením informací o opatřeních Programu rozvoje venkova, zejména příkladech dobré praxe. Realizovány jsou také akce v oblasti národní i mezinárodní spolupráce a přenosu inovací. K 31. 12. 2023 bylo v rámci **podopatření 20.2** zaregistrováno celkem 192 projektů v celkové částce cca 160,4 mil. Kč (6 497 tis. EUR). 98 projektů za 54,8 mil. Kč (2 221 tis. EUR) bylo zaregistrováno MZe a 94 projektů za 105,6 mil. Kč (4 276 tis. EUR) bylo zaregistrováno SZIF. V roce 2023 bylo proplaceno 26 projektů v částce 14,25 mil. Kč (577 tis. EUR), z toho nebyl žádný etapový projekt.

Sít byla v České republice zřízena Ministerstvem zemědělství již v roce 2008 jako komunikační platforma PRV, která seskupuje organizace a správní orgány podílející se na rozvoji venkova a zemědělství. Sít je podřízena společné Evropské síti pro rozvoj venkova, která byla v roce 2023 nahrazena Evropskou sítí SZP. Na národní úrovni docházelo v roce 2023 k postupnému zapojování tématu Strategického plánu SZP do činností Sítě. Organizační struktura Sítě je rozdělena na centrální a regionální úroveň. Řídícím orgánem Sítě (Ministerstvo zemědělství, odbor Řídící orgán rozvoje venkova) je zajišťována funkce rozhodovací a kontrolní, Sekretariátem Sítě (Regionální pracoviště Sítě), pak funkce výkonná. Poradní funkci zastává Koordinační skupina MZe (koordinace aktivit v rámci resortu) a Koordinační výbor Sítě (složený ze zástupců partnerů z řad vládních a nevládních organizací), který na svém každoročním zasedání projednává roční prováděcí plány Sítě a je informován o výsledcích dosud realizovaných aktivit. Aktivita Sítě jsou realizovány na centrální a regionální úrovni. Na centrální úrovni se jedná o projekty

s celorepublikovým dopadem, na regionální úrovni jsou aktivity stanovovány dle priorit po konzultaci s partnery na úrovni regionů NUTS 2. Regionální aktivity Sítě zajišťují pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu (dále také SZIF“).

4.a2) Přijatá opatření a současný stav, pokud jde o provádění akčního plánu

Akční plán Celostátní sítě pro venkov pro období 2014-2020 byl projednán Koordinačním výborem Sítě a následně schválen ministrem zemědělství dne 23. června 2015. Jeho aktualizace byla schválena dne 18. prosince 2018. Následně jsou předkládány každoročně prováděcí plány CSV. Roční prováděcí plán se dělí na centrální plán a regionální roční prováděcí plány (dále také jen „RRPP“).

Akční plán stanoví základní cíle CSV pro programovací období 2014-2020. Jsou jimi:

- zvýšení zapojení zúčastněných stran do provádění politiky rozvoje venkova
- zvýšení kvality provádění programu rozvoje venkova
- informování širší veřejnosti a potenciálních příjemců o politice rozvoje venkova a možnostech financování
- podpora inovací v zemědělství, produkci potravin, lesnictví a venkovských oblastech.

Dále Akční plán stanoví 4 nástroje pro implementaci výše popsaných cílů. Jedná se o:

- internetový portál Sítě,
- organizaci setkávání, podporu vytváření sítí, přenos příkladů dobré praxe,
- podpora zakládání operačních skupin a přenosu inovací,
- komunikační aktivity.

V roce 2023 byly schváleny RRPP pro **regionální úroveň** na akce, jejichž celková výše finančních prostředků byla plánovaná na 18 939 000 Kč (navíc 1 350 000 Kč na činnost CP SZIF a 877 740 Kč na činnost regionální tematické pracovní skupiny (TPS) Krátké dodavatelské řetězce a komunitou podporované zemědělství a Uplatnění lokálních potravin ve veřejném stravování). Celkem bylo prostřednictvím krajských koordinátorů CSV realizováno celkem 188 akcí.

Celostátní síť pro venkov se zaměřila na sdílení informací o PRV a SP SZP prostřednictvím seminářů, exkurzí, konferencí, propagačních akcí.

Akcí se podle prezenčních listin zúčastnilo 13 022 zájemců o informace, propagačních akcí, kde měla Sít svůj propagační stánek, přibližně 11 470 účastníků. Nejvíce žádané akce (semináře k jednotné žádosti a semináře k aktuálním výzvám PRV) se konaly formou seminářů nebo online webinářů, kde účastníky seznamovali s praktickými zkušenostmi pracovníci regionálních odborů SZIF nebo akreditovaní poradci MZe či odborní lektori.

Tematická pracovní skupina Krátké dodavatelské řetězce v roce 2023 ukončila svou činnost. Proběhlo závěrečné zasedání, kde byly shrnuty výstupy tematické pracovní skupiny (plakáty, Analýza faktorů ovlivňujících efektivnost KDŘ a komunitou podporovaného zemědělství).

V roce 2023 zahájila svou činnost tematická pracovní skupina Uplatnění lokálních potravin ve veřejném stravování. Své aktivity zahájila několika setkáními a konferencí Z farmy na vidličku v nákladech 342 000 Kč.

Z grafu č. 1 jsou patrné informace o plnění regionálního ročního prováděcího plánu v roce 2023.

Aktivity CSV lze rozdělit do několika bodů dle čl. 54 3b nařízení (EU) č. 1305/2013:

- **Shromažďování příkladů dobré praxe u projektů** - CSV na regionální úrovni realizovalo tento bod prostřednictvím exkurzí po příkladech dobré praxe a prostřednictvím informačních materiálů. Bylo realizováno 23 tuzemských exkurzí, jejichž předmětem byly návštěvy úspěšných projektů PRV, včetně odborného výkladu a diskuse o dotačních možnostech v PRV a SP SZP. Exkurzí se zúčastnilo 840 osob z řad partnerů CSV, odborné i laické veřejnosti, zástupců místních akčních skupin a obcí. Krajští koordinátoři CSV pro veřejnost připravili 12 zahraničních exkurzí a 3 exkurze kombinované, které se konaly jak na půdě České republiky, tak i v zahraničí. Na regionální úrovni byly vydány tištěné nebo elektronické verze informačních a propagačních materiálů, které byly distribuovány na propagačních akcích CSV nebo byly sdíleny na sociálních sítích Sítě. Jednalo se o drobné informační materiály, videoreportáže, informační plakáty a brožury s tematikou PRV, SP SZP a CSV.
- **Usnadnění tematických a analytických výměn** – V roce 2023 CSV na regionální úrovni zrealizovala 81 seminářů a 17 seminářů s exkurzí, 4 semináře s workshopem, 1 workshop a 5 webinářů, kterých se zúčastnilo 10 756 zájemců o informace o PRV a SP SZP. CSV na regionální úrovni zajistila v roce 2023 realizaci 3 konferencí kterou navštívilo 311 účastníků.
- Dalším ukazatelem jsou **realizované propagační akce**, díky nimž CSV šíří informace o PRV a SP SZP, umožňuje odborné i laické veřejnosti získat informace o dotačních možnostech PRV a SP SZP. Na regionální úrovni CSV realizovalo 22 propagačních akcí pro širokou veřejnost.
- **Zajištění seminářů a vytváření sítí pro MAS** - CSV na regionální úrovni realizovala v této oblasti 14 akcí pro MAS. Jednalo se o informační materiál Místní akční skupiny podporují venkov v Jihomoravském kraji, 2 tuzemské exkurze (Spolupráce a sdílení dobré praxe v oblasti SCLLD a PRV v západních Čechách), 5 seminářů, z nichž 1 byl doplněn o exkurzi a 2 o workshopy (Učíme se spolupracovat v jihomoravském kraji, Aktuality v SCLLD, Učíme se spolupracovat v Kraji Vysočina, SP SZP, CLLD a rozvoj venkova, Inspirace vybraných MAS a úspěšné projekty PRV na území MAS Střední Polabí). Proběhlo 5 setkání (na území RO České Budějovice a RO Olomouc) a 1 workshop zaměřený na CLLD a činnost MAS v rámci končícího období PRV 2014–2020 a SP SZP.
- **Zajištění sítí pro poradce a podpůrné služby v oblasti inovací** – v průběhu celého roku docházelo ke komunikaci s inovačními brokery a sdílení informací a novinek z evropské úrovně.
- **Sdílení a šíření výsledků monitorování a hodnocení** - tento bod je naplňován v průběhu akcí, při kterých se setkávají partneři CSV. Na regionální úrovni bylo uskutečněno 11 setkání (1 z nich doplněné o exkurzi).

Aktivity týkající se účasti a příspěvku k Evropské síti pro rozvoj venkova (v roce 2023 nahrazena Evropskou sítí SZP) – CSV se pravidelně zapojuje do aktivit Evropské sítě SZP (dále jen „EU CAP Network“). Jedná se o zastupování ČR:

- v rámci pracovních orgánů EU CAP Network, jako je Plénium (Assembly), nebo podvýbory LEADER a územní rozvoj, Inovace a výměna znalostí nebo Implementace SP SZP. Současně se zástupci CSV pravidelně účastní jednání národních sítí pro SZP z celé EU, kde jsou řešeny a diskutovány otázky spojené s implementací a realizací sítí. V rámci možností jsou EU CAP Network předávány příklady dobré praxe z České republiky.
- v březnu 2023 ČR spolupořádala v Praze „Good Practice Workshop“ pořádaný European Evaluation Helpdesk for the CAP (67 účastníků).

Pokud jde o **aktivity na centrální úrovni**, byly zrealizovány následující akce:

- únor 2023: konference „Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově VI.“ (97 osob),
- červen 2023: podpora setkání místních akčních skupin LEADERfest v Broumově, kde byly představeny projekty PRV na videích, v rámci exkurzí a na informačních materiálech (395 osob),
- květen 2023: Konference Venkov 2023 v Moravskoslezském kraji představila projekty PRV v rámci workshopů, exkurzí a dalších částí programu (296 osob),
- květen 2023: seminář k tématu welfare (51 účastníků)
- srpen 2023: prezentace PRV, CSV a partnerů na agrosalonu Agrokomplex v Nitře. Agrosalon navštívilo více než 80 tis. návštěvníků,
- srpen 2023: prezentace PRV, CSV a jejích partnerů na agrosalonu Země živitelka – 111 886 účastníků celého veletrhu, kteří mohli být prezentací osloveni,
- září 2023: „PORTA APERTA – brány dílen, farem a výroben certifikovaných produktů dokořán“ – prezentace realizovaných projektů PRV a aktivit CSV přímo na farmách v rámci dne otevřených dveří,
- říjen 2023: konference k pozemkovým úpravám s podtitulem „Fakta, příležitosti a perspektivy pozemkových úprav“ (173 účastníků),
- listopad 2023: konference k tématu welfare/pohoda zvířat v Praze (109 účastníků),
- prosinec 2023: setkání (konference) partnerů CSV na téma Budoucí směřování českého zemědělství s účastí 65 osob,
- prosinec 2023: CSV spolufinancovala účast české delegace na Leader konferenci v Bruselu (45 účastníků), včetně tisku informačních materiálů o českých MAS.


V rámci aktivit Tematické pracovní skupiny „WELFARE/pohoda zvířat“ proběhly dvě výše uvedené aktivity – seminář a konference. Průběžně se scházela TPS LEADER, která se zaměřila na spuštění implementace intervence LEADER v rámci SP SZP. Současně pokračovala spolupráce s inovačními brokery.

Z tiskovin vznikl informační leták k tématu welfare zvířat, brožura k 10 letům sociálního zemědělství v ČR a Manuál pro obce a vlastníky pozemků – brožura informující o pozemkových úpravách. Veškeré tiskoviny jsou v elektronické podobě zveřejňovány na internetových stránkách CSV www.eagri.cz/venkov. Byla také aktualizována sada brožur zaměřená jak na dobíhající kola příjmu žádostí pro PRV, tak již na problematiku SP SZP. Na konci roku proběhla výroba a tisk panelů s projekty PRV pro výstavu v Národním zemědělském muzeu v Praze (výstava probíhala v lednu až dubnu 2024).

Významným komunikačním nástrojem směrem k veřejnosti jsou nadále webové stránky eAGRI (subportál Venkov). Na webových stránkách jsou zveřejňovány veškeré pozvánky na připravované akce CSV a jsou zde prezentovány i další články o úspěšných žadatelích z PRV.

Další sdílení informací o projektech probíhalo díky zveřejňovaným článkům na Facebooku CSV. Facebook CSV sleduje od jeho vzniku v březnu 2022 k dnešnímu dni 958 lidí.

Porovnání skutečně vynaložených nákladů a RRPP 2023



Graf č. 1: Porovnání plánovaných a skutečně vynaložených výdajů v regionálních plánech CSV v roce 2023

typ akce	počet akcí	finanční náročnost	počet účastníků	počet prvně představených projektů PRV
exkurze ČR	23	2 602 168 Kč	840	212
exkurze kombinovaná	3	360 821 Kč	123	12
exkurze zahraniční	12	3 750 964 Kč	456	82
informační materiál	6	775 900 Kč		44
konference	3	469 764 Kč	311	10
prezentační akce	22	581 050 Kč	11 470	37
seminář	81	2 245 914 Kč	8 786	28
seminář s exkurzí	17	975 792 Kč	902	59
seminář s workshopem	4	438 820 Kč	219	27
setkání	10	857 710 Kč	438	72
setkání s exkurzí	1	139 700 Kč	98	4
webinář	5	17 800 Kč	799	0
workshop	1	31 000 Kč	50	0
celkem	188	13 247 403 Kč	24 492	587

Tabulka č. 1: Přehled zrealizovaných regionálních aktivit v roce 2023

4.b) Opatření přijatá k zajištění propagace programu (článek 13 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 808/2014)

Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova 2014–2020 (dále „MV PRV“) na svém 1. jednání dne 23. června 2015 schválil Informační a propagační strategii PRV. Na toto schválení pak navazuje pravidelná povinná aktualizace strategie, kdy MV PRV dne 14. listopadu 2023 projednal a vzal na vědomí naplňování komunikační strategie v roce 2023 a informace o plánu Technické pomoci a Celostátní sítě pro venkov pro rok 2024.

V roce 2023 byly MZe a SZIF zrealizovány v oblasti naplňování komunikační strategie v oblasti propagace a publicity PRV aktivity, směřované k informování veřejnosti především o již proběhlých kolech a o připravovaném podzimním 16. kole příjmu žádostí. Pro environmentální opatření PRV se místo klasických seminářů před podáním jednotné žádosti v roce 2023 zveřejnily prezentace z webinářů obdobně jako v předchozích letech. Šlo o video formu prezentací s doplňujícím komentářem. Proběhla prezentace environmentálních opatření na výstavě Země živitelka na společném stánku MZe. Před 16. kolem příjmu žádostí bylo zajištěno informování potenciálních příjemců dotace na webových stránkách eAGRI a SZIF - o Pravidlech pro žadatele a o hlavních změnách podmínek. V průběhu roku byla také vícekrát aktualizována a zveřejněna na webových stránkách/vytištěna „Informační brožura PRV 2014–2020, projektová/ neprojektová opatření v praxi“, která informovala o aktualitách spojených s dobíhajícími koly PRV. Brožura byla součástí interně připravené sady brožur spojených s informováním i o novém Strategickém plánu Společné zemědělské politiky (dále „SP SZP“). Na konci června proběhl napůl prezenční a online seminář k 1. kolu příjmu žádostí na SP SZP a zároveň k 16. kolu PRV.

Nemalou roli při plnění komunikační strategie hrají **webové stránky www.eagri.cz/prv**. V září 2023 byl spuštěn nový design celého webu, který by měl být uživatelsky více přívětivý a naplňovat různé normy přístupnosti. Uvedený obrázek č. 1 představuje základní strukturu, kterou vidí každý přichodzí návštěvník webových stránek (PRV 2014–2020; Aktuality; Základní informace, Opatření, Veřejné zakázky, Hodnocení a monitoring, Monitorovací výbor a Nejčastější dotazy). Tyto položky se člení do dalších složek, které obsahují podrobnější informace k daným tématům. Především do záložky Aktuality jsou vkládány tiskové zprávy, aktuální sdělení, pozvánky na pořádané akce apod.


Na výše uvedených internetových stránkách najde žadatel všechny informace potřebné pro podání žádosti o dotaci, ať se již jedná o přehledné popisy postupů administrace, legislativní požadavky, vlastní Pravidla pro žadatele a nařízení vlády včetně metodik pro environmentální opatření PRV nebo příručky pro specifické oblasti administrace. Informace o podmínkách administrace včetně Pravidel pro žadatele a dalších dokumentů jsou také k dispozici na internetových stránkách platební agentury www.szif.cz. Základní strukturu webových stránek SZIF představuje obrázek č. 2.

Pro zajištění řádného naplňování podmínek povinné publicity ze strany příjemců dotace stanovených prováděcím nařízením Komise č. 808/2014 byla vypracována a schválena Příručka pro publicitu PRV 2014–2020. Tato příručka stanoví základní povinnosti příjemců dotace v oblasti povinné publicity PRV a dále odkazuje na Manuál jednotného vizuálního stylu ESI fondů, který vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj.

V oblasti komunikace s veřejností a propagace výsledků Programu rozvoje venkova hraje významnou roli CSV a její komunikační plán dle čl. 54 odst. 3 vi) nařízení (EU) č. 1305/2013. Příklady aktivit Sítě, které přispívají k naplnění Informační a komunikační strategie PRV jsou následující:

- setkávání partnerů Sítě (výstupem těchto aktivit je například vyhodnocení akcí Sítě v daném regionu či návrhy roční prováděcích plánů), semináře a vzdělávací aktivity zaměřené na sdílení zkušeností
- exkurze pro konečné příjemce za příklady dobré praxe
- činnost tematických pracovních skupin
- pořádání konferencí na centrální i regionální/krajské úrovni
- aktivity v rámci soutěže Vesnice roku, „ocenění Oranžová stuha“
- provoz webového subportálu Venkov (www.eagri.cz/venkov) – vkládání informací o aktivitách Sítě (např. databáze partnerů Sítě, databáze úspěšných projektů PRV, přehled aktivit na regionální/krajské úrovni, tematické pracovní skupiny, publikace a dokumenty, atd.)
- prezentace Programu rozvoje venkova, Sítě a jejích partnerů na veletrzích a výstavách na centrální i regionální/krajské úrovni
- vydávání info brožur, publikací, letáků zaměřených na propagaci PRV, Sítě, EU

Konkrétní aktivity Sítě realizované v rámci naplňování komunikační strategie na regionální i centrální úrovni byly popsány v předchozí kapitole.



The screenshot shows the website eagri.cz with the URL <https://eagri.cz/public/portal/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014>. The page is titled "Program rozvoje venkova 2014–2020". The sidebar on the left contains a list of topics: Strategický plán SZP 2023–2027, Program rozvoje venkova na období 2014–2020, Aktuality, Základní informace, Opatření, Veřejné zakázky, Hodnocení a monitoring, Monitorovací výbor, Nejčastější dotazy, Operační program Rybářství na období 2014–2020, Operační program Rybářství na období 2021–2027, Veřejná podpora a de minimis, Národní dotace, Národní plán obnovy, and Dotace v rámci SOT. The main content area features the title "Program rozvoje venkova 2014–2020" and a summary of the program, including its goals and funding sources. The text states that the European Commission has officially approved the program document for the period 2014–2020. It also mentions that the program aims to support the development of rural areas and the environment, with a focus on improving the competitiveness of rural businesses and the infrastructure of rural areas. The program will also support the diversification of economic activities in rural areas and the creation of new jobs and business opportunities.

Obr. č. 1: Náhled na základní strukturu webových stránek eagri.cz/prv

Intranet | eAGRI
Program rozvoje venkova 2014-2020
https://www.szif.cz/cs/prv2014


SZIF
Státní zemědělský intervenční fond

Pomáháme českému zemědělství







Infolinka
222 871 871

Hledat



ÚVOD
SZIF POSKYTUJE
JEDNOTNÁ ŽÁDOST
ZPRAVODAJSTVÍ
SZIF
KONTAKTY
PORTÁLY SZIF

SZIF poskytuje / Program rozvoje venkova 2014-2020

SZIF POSKYTUJE

- Strategický plán 2023-2027
- Systém AMS
- Operační program Rybářství 2021-2027
- Národní dotace
- Společné organizace trhů
- Přímé platby 2014 – 2020
- Operační program Rybářství 2014-2020
- Program rozvoje venkova 2014-2020
 - Aktuality
 - Základní informace
 - Opatření
 - Veřejné zakázky
 - Nejčastější dotazy
 - Program rozvoje venkova 2007-2013
 - Celostátní síť pro venkov
 - LPIS
 - Kvalitní potraviny
 - Ukončené programy

Obsah sekce:
Zpravodajství | Ke stažení

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

Evropská komise oficiálně schválila programový dokument Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020.

Evropská komise schválila finální znění základního programového dokumentu Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 dne 26. 5. 2015.


Díky Programu rozvoje venkova do českého zemědělství poputuje v příštích letech téměř 3,5 miliardy EUR (více než 96 miliard korun). Z toho bude 2,3 miliardy EUR (62 miliard korun) z unijních zdrojů a 1,2 miliardy EUR (34 miliard korun) z českého rozpočtu.


EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.

Program bude také podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj. Podporován bude komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. Horizontální prioritou je předávání znalostí a inovací formou vzdělávacích aktivit a poradenstvím a spolupráce v oblasti zemědělství a lesnictví.

Předpokládané alokace finančních prostředků (v % vyjádření) do jednotlivých oblastí:



Období	Podpora konkurenceschopnosti	Podpora zpracování zemědělských produktů, dobré životní podmínky zvířat
2014-2020	20,39%	0,56%
2007-2013	0,68%	7,26%

konkurenceschopnost

zpracování zemědělských produktů, dobré životní podmínky zvířat

Obr. č. 2: Náhled na základní strukturu webových stránek szif.cz/cs/prv2014

5. OPATŘENÍ PŘIJATÁ KE SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK

Tento oddíl se vztahuje pouze na výroční zprávu/zprávy o provádění za rok(y) 2015, 2016

6. POPIS PROVÁDĚNÍ PODPROGRAMŮ

Tento oddíl se vztahuje pouze na výroční zprávu/zprávy o provádění za rok(y) 2016, 2018

7. POSOUZENÍ INFORMACÍ A POKROKU PŘI PLNĚNÍ CÍLŮ PROGRAMU

Tento oddíl se vztahuje pouze na výroční zprávu/zprávy o provádění za rok(y) 2016, 2018

8. PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZÁSADY UVEDENÉ V ČLÁNCÍCH 5, 7 A 8 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013

Tento oddíl se vztahuje pouze na výroční zprávu/zprávy o provádění za rok(y) 2016, 2018

9. POKROK, JEHOŽ BYLO DOSAŽENO PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ INTEGROVANÉHO PŘÍSTUPU K VYUŽÍVÁNÍ EZFRV A JINÝCH FINANČNÍCH NÁSTROJŮ UNIE

Tento oddíl se vztahuje pouze na výroční zprávu/zprávy o provádění za rok(y) 2018

10. ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (ČLÁNEK 46 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013)

30A. Bylo předběžné posouzení zahájeno?	Ne
30B. Bylo předběžné posouzení dokončeno?	Ne
30. Datum dokončení předběžného posouzení	-
31.1 Byl proces výběru nebo určení již zahájen?	Ne
13A. Byla dohoda o financování podepsána?	Ne
13. Datum podpisu dohody o financování se subjektem provádějícím finanční nástroj	-

11. ZADÁVACÍ TABULKY PRO SPOLEČNÉ A SPECIFICKÉ PROGRAMOVÉ UKAZATELE A VYČÍSLENÉ CÍLOVÉ HODNOTY

Viz Příloha pro účely monitorování

Příloha II

Tabulka podrobně znázorňující úroveň provádění podle prioritních oblastí včetně ukazatelů výstupů

Prioritní oblast 1A							
FA/M	Název cílového ukazatele	Období	Na základě schválených (v patřičných případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl 2025
1A	T1: podíl výdajů podle článků 14, 15 a 35 nařízení (EU) č. 1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na program rozvoje venkova (prioritní oblast 1A)	2014-2023			2,36	87,70	2,69
		2014-2022			2,29	85,10	
		2014-2021			1,96	72,84	
		2014-2020			1,85	68,75	
		2014-2019			1,13	41,99	
		2014-2018			0,61	22,67	
		2014-2017			0,24	8,92	
		2014-2016					
		2014-2015					

Prioritní oblast 1B							
FA/M	Název cílového ukazatele	Období	Na základě schválených (v patřičných případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl 2025
1B	T2: Celkový počet operací spolupráce podpořených v rámci opatření „spolupráce“ (článek 35 nařízení (EU) č. 1305/2013) (seskupení, sítě/klastry, pilotní projekty ...) (prioritní oblast 1B)	2014-2023			252,00	131,25	192,00
		2014-2022			241,00	125,52	
		2014-2021			201,00	104,69	
		2014-2020			91,00	47,40	
		2014-2019			48,00	25,00	
		2014-2018			18,00	9,38	
		2014-2017			5,00	2,60	
		2014-2016					
		2014-2015					

Prioritní oblast 1C							
FA/M	Název cílového ukazatele	Období	Na základě schválených (v patřičných případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl 2025
1C	T3: Celkový počet vyskolených účastníků podle článku 14 nařízení (EU) č. 1305/2013 (prioritní oblast 1C)	2014-2023			12 232,00	42,83	28 559,00
		2014-2022			9 934,00	34,78	
		2014-2021			6 707,00	23,48	
		2014-2020			5 941,00	20,80	
		2014-2019			3 841,00	13,45	
		2014-2018			1 739,00	6,09	
		2014-2017			388,00	1,36	
		2014-2016					
		2014-2015					

Prioritní oblast 2A							
FA/M	Název cílového ukazatele	Období	Na základě schválených (v patřičných případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl 2025
2A	T4: podíl zemědělských podniků s podporou z programu rozvoje venkova na investice do restrukturalizace nebo modernizace (prioritní oblast 2A)	2014-2023	34,77	131,48	32,21	121,80	26,45
		2014-2022	35,15	132,91	27,00	102,10	
		2014-2021	27,30	103,23	23,04	87,12	
		2014-2020	27,04	102,25	20,12	76,08	
		2014-2019	24,77	93,66	15,27	57,74	
		2014-2018	19,06	72,07	10,86	41,06	
		2014-2017	12,54	47,42	4,02	15,20	
		2014-2016	5,58	21,10	0,06	0,23	
		2014-2015					
FA/M	Ukazatel výstupů	Období	Vyčleněno	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Plánováno na rok 2023
2A	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	822 643 927,70	103,86	678 831 860,01	85,71	792 032 445,63
M01	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	1 115 340,11	44,15	532 436,54	21,07	2 526 452,20
M01.1	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023			326 286,49	81,55	400 091,87
M01.1	O12 - Počet účastníků odborné přípravy	2014-2023			4 152,00	79,07	5 251,00
M04	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	805 551 805,84	105,26	655 097 784,83	85,60	765 331 918,91
M04	O2 - Celkové investice	2014-2023			1 248 008 223,31	86,12	1 449 202 641,81
M04.1	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023			525 867 488,34	85,83	612 693 265,47
M04.1	O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků / příjemců	2014-2023			8 454,00	121,80	6 941,00
M04.3	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023			129 230 296,49	84,66	152 638 653,44
M16	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	15 976 781,75	66,09	23 201 638,64	95,98	24 174 074,52

Prioritní oblast 2B							
FA/M	Název cílového ukazatele	Období	Na základě schválených (v patříčných případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl 2025
2B	T5: podíl zemědělských podniků s podporou z programu rozvoje venkova na plán rozvoje podnikatelské činnosti / investice pro mladé zemědělce (prioritní oblast 2B)	2014-2023	4,75	98,94	4,75	98,94	4,80
		2014-2022	4,80	99,98	4,80	99,98	
		2014-2021	4,34	90,40	4,34	90,40	
		2014-2020	3,89	81,03	3,89	81,03	
		2014-2019	4,02	83,74	4,02	83,74	
		2014-2018	2,99	62,28	2,99	62,28	
		2014-2017	2,07	43,12	2,06	42,91	
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Ukazatel výstupů	Období	Vyčleněno	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Plánováno na rok 2023
2B	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	63 356 568,43	111,32	50 840 268,81	89,33	56 914 166,23
M01	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	92 064,12	46,21	121 113,96	60,79	199 226,00
M01.1	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023			53 931,20	59,43	90 744,00
M01.1	O12 - Počet účastníků odborné přípravy	2014-2023			681,00	283,75	240,00
M06	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	63 264 504,31	111,55	50 719 154,85	89,43	56 714 940,23
M06	O2 - Celkové investice	2014-2023			59 276 574,63	90,88	65 222 181,26
M06.1	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023			50 719 154,85	89,43	56 714 940,23
M06.1	O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků / příjemců	2014-2023			1 246,00	98,89	1 260,00

Prioritní oblast 2C+							
FA/M	Název cílového ukazatele	Období	Na základě schválených (v patříčných případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl 2025
2C+	Zlepšení struktury LDS - navýšení hustoty (m/ha)	2014-2023			0,07	30,43	0,23
		2014-2022			0,06	26,09	
		2014-2021			0,05	21,74	
		2014-2020			0,06	26,09	
		2014-2019			0,09	39,13	
		2014-2018			0,04	17,39	
		2014-2017			0,01	4,35	
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Ukazatel výstupů	Období	Vyčleněno	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Plánováno na rok 2023
2C+	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	112 472 296,00	106,37	77 741 325,61	73,52	105 738 251,08
M01	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	116 295,25	76,51	0,00	0,00	152 003,22
M01.1	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023			0,00	0,00	99 956,20
M01.1	O12 - Počet účastníků odborné přípravy	2014-2023			0,00	0,00	952,00
M04	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	56 530 817,65	106,24	42 694 531,01	80,23	53 212 266,73
M04	O2 - Celkové investice	2014-2023			52 068 324,75	78,28	66 515 333,41
M08	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	55 825 183,10	106,59	35 046 794,60	66,92	52 373 981,13
M08.6	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023			35 046 794,60	66,92	52 373 981,13

Prioritní oblast 3A							
FA/M	Název cílového ukazatele	Období	Na základě schválených (v patříčných případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl 2025
3A	T6: podíl zemědělských podniků pobírajících podporu na účast v režimech jakosti, na místních trzích nebo v krátkých dodavatelských řetězcích a seskupeních/organizacích producentů (prioritní oblast 3A)	2014-2023					0,01
		2014-2022					
		2014-2021	0,01	131,23			
		2014-2020	0,01	131,23			
		2014-2019	0,01	131,23			
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
	Podíl potravinářských podniků s podporou z PRV na investice do přidávání hodnoty vůči všem potravinářským podnikům (%)	2014-2023			5,32	120,36	4,42
		2014-2022			4,81	108,82	
		2014-2021			4,51	102,04	
		2014-2020			4,10	92,76	
		2014-2019			8,55	193,44	
		2014-2018			6,00	135,75	
		2014-2017			2,30	52,04	
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Ukazatel výstupů	Období	Vyčleněno	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Plánováno na rok 2023
3A	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	569 957 489,10	105,27	477 046 211,57	88,11	541 449 800,40
M01	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	914 124,16	91,23	457 015,64	45,61	1 002 018,49
M01.1	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023			280 103,86	50,95	549 759,10
M01.1	O12 - Počet účastníků odborné přípravy	2014-2023			3 918,00	74,83	5 236,00
M04	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	228 596 542,82	101,11	166 851 438,03	73,80	226 077 884,99
M04	O2 - Celkové investice	2014-2023			395 801 216,45	78,29	505 540 887,71
M04.1	O3 - Počet podpořených akcí/operací	2014-2023			1 562,00	103,17	1 514,00
M04.2							
M14	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	222 011 227,72	99,74	221 648 335,38	99,57	222 598 034,03
M14	O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků / příjemců	2014-2023			883,00	63,07	1 400,00
M16	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	118 435 594,40	129,05	88 089 422,52	95,99	91 771 862,89
M16.4	O9 - Počet podniků účastnících se podpořených režimů	2014-2023			1,00	50,00	2,00

Priorita P4							
FA/M	Název cílového ukazatele	Období	Na základě schválených (v patřičných případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl 2025
P4	T13: podíl lesní půdy pod závazkem obhospodařování zlepšujícím hospodaření s půdou a/nebo předcházení erozi půdy (prioritní oblast 4C)	2014-2023			0,79	150,98	0,52
		2014-2022			0,75	143,33	
		2014-2021			0,69	131,87	
		2014-2020			0,53	101,29	
		2014-2019			0,39	74,53	
		2014-2018			0,24	45,87	
		2014-2017			0,06	11,47	
		2014-2016					
		2014-2015					
	T8: podíl lesní půdy / jiných zalesněných ploch, na něž se vztahují smlouvy o obhospodařování podporující biologickou rozmanitost (prioritní oblast 4A)	2014-2023			0,60	519,83	0,12
		2014-2022			0,60	519,83	
		2014-2021			0,60	519,83	
		2014-2020			0,44	381,21	
		2014-2019			0,53	459,18	
		2014-2018			0,08	69,31	
		2014-2017			0,06	51,98	
		2014-2016					
		2014-2015					
	T12: podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování zlepšujícím hospodaření s půdou a/nebo předcházení erozi půdy (prioritní oblast 4C)	2014-2023			16,44	97,73	16,82
		2014-2022			15,91	94,58	
		2014-2021			15,62	92,85	
		2014-2020			7,71	45,83	
		2014-2019			7,67	45,59	
		2014-2018			7,20	42,80	
		2014-2017			7,02	41,73	
		2014-2016			5,49	32,63	
		2014-2015					
	T10: podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování zlepšujícím hospodaření s vodou (prioritní oblast 4B)	2014-2023			15,92	100,81	15,79
		2014-2022			15,40	97,52	
		2014-2021			15,11	95,68	
		2014-2020			7,61	48,19	
		2014-2019			7,40	46,86	
		2014-2018			6,97	44,14	
		2014-2017			6,87	43,50	
		2014-2016			5,48	34,70	
		2014-2015					

		2014-2023			41,73	145,15	28,75
		2014-2022			36,32	126,33	
		2014-2021			34,30	119,30	
		2014-2020			33,37	116,07	
		2014-2019			32,47	112,94	
		2014-2018			30,99	107,79	
		2014-2017			24,23	84,28	
		2014-2016			18,86	65,60	
		2014-2015					
	T9: podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování podporujícím biologickou rozmanitost a/nebo krajinu (prioritní oblast 4A)						
FA/M	Ukazatel výstupů	Období	Vyčleněno	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Plánováno na rok 2023
P4	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	3 090 155 179,66	106,34	2 987 697 981,40	102,82	2 905 859 348,07
M01	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	1 227 035,71	13,84	632 135,59	7,13	8 868 556,86
M01.1	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023			201 246,40	7,24	2 779 933,80
M01.1	O12 - Počet účastníků odborné přípravy	2014-2023			3 481,00	21,22	16 404,00
M08	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	49 178 801,78	80,34	44 560 877,66	72,80	61 213 211,01
M08.3	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023			2 544 246,71	74,67	3 407 258,40
M08.3	O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků / příjemců	2014-2023					66,00
M08.4	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023			15 889 184,44	50,81	31 274 836,59
M08.5	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023			26 127 446,51	98,48	26 531 116,02
M08.5	O3 - Počet podpořených akcí/operací	2014-2023			565,00	57,13	989,00
M08.5	O5 - Celková plocha (ha)	2014-2023			12 598,00	92,63	13 600,00
M10	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	1 293 262 362,50	111,11	1 276 428 967,56	109,67	1 163 915 476,38
M10.1	O5 - Celková plocha (ha)	2014-2023			923 101,13	106,35	868 000,00
M11	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	552 823 412,67	110,50	495 283 778,23	99,00	500 279 080,39
M11.1	O5 - Celková plocha (ha)	2014-2023			43 350,61	76,02	57 027,00
M11.2	O5 - Celková plocha (ha)	2014-2023			512 712,74	103,71	494 386,00
M12	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	6 929 395,29	99,44	6 928 854,54	99,43	6 968 245,88
M12.1	O5 - Celková plocha (ha)	2014-2023			7 531,00	57,93	13 000,00
M13	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	1 173 358 565,07	101,96	1 150 715 757,13	99,99	1 150 786 191,16
M13.1	O5 - Celková plocha (ha)	2014-2023			238 939,96	46,40	515 000,00
M13.2	O5 - Celková plocha (ha)	2014-2023			590 265,22	47,22	1 250 000,00
M13.3	O5 - Celková plocha (ha)	2014-2023			118 629,26	53,92	220 000,00
M15	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	13 375 606,64	96,72	13 147 610,69	95,08	13 828 586,39
M15.1	O5 - Celková plocha (ha)	2014-2023			8 251,91	275,06	3 000,00

Prioritní oblast 5C							
FA/M	Název cílového ukazatele	Období	Na základě schválených (v patříčných případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl 2025
5C	T16: celkové investice do výroby energie z obnovitelných zdrojů (v EUR) (prioritní oblast 5C)	2014-2023	4 687 678,98	71,32	2 617 538,09	39,82	6 572 805,61
		2014-2022	2 947 366,60	44,84	2 251 532,39	34,26	
		2014-2021	2 251 532,39	34,26	2 251 532,39	34,26	
		2014-2020	2 340 385,60	35,61	2 251 532,39	34,26	
		2014-2019	3 588 784,25	54,60	1 835 848,83	27,93	
		2014-2018	3 234 093,00	49,20	845 016,00	12,86	
		2014-2017	2 046 079,00	31,13			
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Ukazatel výstupů	Období	Vyčleněno	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Plánováno na rok 2023
5C	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	2 589 184,42	95,04	1 107 409,86	40,65	2 724 305,05
M06	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	2 589 184,42	95,04	1 107 409,86	40,65	2 724 305,05
M06	O2 - Celkové investice	2014-2023			2 617 538,09	39,99	6 545 115,22
M06	O3 - Počet podpořených akcí/operací	2014-2023			18,00	45,00	40,00
M06.2 M06.4	O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků / příjemců	2014-2023			18,00	45,00	40,00

Prioritní oblast 5E							
FA/M	Název cílového ukazatele	Období	Na základě schválených (v patříčných případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl 2025
5E	T19: podíl zemědělské a lesní půdy pod závazkem obhospodařování přispívajícím k pohlcování a ukládání uhlíku (prioritní oblast 5E)	2014-2023					0,02
		2014-2022					
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Ukazatel výstupů	Období	Vyčleněno	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Plánováno na rok 2023
5E	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	8 084 496,43	88,18	8 677 879,10	94,65	9 168 574,80
M01	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	38 162,60	72,82	0,00	0,00	52 404,44
M01.1	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023			0,00	0,00	49 978,10
M01.1	O12 - Počet účastníků odborné přípravy	2014-2023			0,00	0,00	476,00
M08	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	8 046 333,83	88,26	8 677 879,10	95,19	9 116 170,36
M08.1	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023			8 677 879,10	95,19	9 116 170,36
M08.1	O5 - Celková plocha (ha)	2014-2023			215,00	23,37	920,00

Prioritní oblast 6A							
FA/M	Název cílového ukazatele	Období	Na základě schválených (v patříčných případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl 2025
6A	T20: pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (prioritní oblast 6A)	2014-2023			567,00	86,30	657,00
		2014-2022			507,00	77,17	
		2014-2021			408,00	62,10	
		2014-2020			307,00	46,73	
		2014-2019			203,00	30,90	
		2014-2018			109,00	16,59	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Ukazatel výstupů	Období	Vyčleněno	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Plánováno na rok 2023
6A	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	94 977 693,89	114,98	65 400 050,42	79,17	82 604 846,86
M06	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	94 977 693,89	114,98	65 400 050,42	79,17	82 604 846,86
M06	O2 - Celkové investice	2014-2023			146 818 811,91	72,42	202 735 411,98
M06.2 M06.4	O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků / příjemců	2014-2023			1 272,00	126,07	1 009,00

Prioritní oblast 6B							
FA/M	Název cílového ukazatele	Období	Na základě schválených (v patřičných případech)	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Cíl 2025
6B	T23: pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (prioritní oblast 6B)	2014-2023			1 320,48	176,06	750,00
		2014-2022			1 157,62	154,35	
		2014-2021			1 002,17	133,62	
		2014-2020			788,88	105,18	
		2014-2019			454,79	60,64	
		2014-2018			126,30	16,84	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
	T22: podíl venkovského obyvatelstva majícího prospěch z lepších služeb/infrastruktury (prioritní oblast 6B)	2014-2023			29,64		0,00
		2014-2022			29,64		
		2014-2021					
		2014-2020			76,70		
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
	T21: podíl venkovské populace pokryté strategiemi místního rozvoje (prioritní oblast 6B)	2014-2023			79,48	119,50	66,51
		2014-2022			79,48	119,50	
		2014-2021			79,46	119,47	
		2014-2020			76,70	115,32	
		2014-2019			76,44	114,93	
		2014-2018			76,39	114,85	
		2014-2017			76,39	114,85	
		2014-2016			14,46	21,74	
		2014-2015					
FA/M	Ukazatel výstupů	Období	Vyčleněno	Využití (%)	Realizováno	Využití (%)	Plánováno na rok 2023
6B	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	184 544 749,99	81,98	176 069 611,22	78,22	225 106 293,40
M19	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023	184 544 749,99	81,98	176 069 611,22	78,22	225 106 293,40
M19	O18 - Počet obyvatel, na které se vztahuje MAS	2014-2023			6 333 338,00	119,50	5 300 000,00
M19	O19 - Počet vybraných MAS	2014-2023			178,00	111,25	160,00
M19.2	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023			175 686 391,87	78,46	223 906 293,40
M19.3	O1 - Celkové veřejné výdaje	2014-2023			383 219,35	31,93	1 200 000,00

Dokumenty

Název dokumentu	Typ dokumentu	Datum dokumentu	Místní ref. č.	Ref. č. Komise	Kontrolní součet	Soubory	Datum odeslání	Odeslal(a)
Shrnutí pro veřejnost	Shrnutí pro veřejnost	27-05-2024			4002476222	Shrnutí pro veřejnost - VZ 2023		
AIR Financial Annex 2014CZ06RDNP001	Finanční příloha (systémová)	23-04-2024			3062382425	AIRfinancialAnnex2014CZ06RDNP001_cs.pdf		