



21. 6. 2024

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

JARNÍ PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV 2024

21. zasedání (per rollam) MV PRV 2014-2022



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA





EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



jednoduchost v orientaci



powered by
 Grant Thornton

1



KONTEXT HODNOCENÍ

METODIKA

- Vodítka EU k vyhodnocení EO I-21

PROVEDENÉ AKTIVITY

- Analýza implementačních dat k 31. 12. 2023
- Důpočty indikátorů na základě získaných dat
- Kontextové rešerše
- Analýzy GIS
- Odpovědi na EO

2

STAV IMPLEMENTACE JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ

Celkové hodnocení	Opatření													
	1	4	6	8	10	11	12	13	14	15	16	19	20	
Finanční pokrok	4,8	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,8	
Věcný pokrok	3,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	
Celkové hodnocení	3,9	1,0	1,5	1,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,9	

Žádné riziko	Nizké riziko	Střední riziko	Vysoké riziko	Velmi vysoké riziko
M04 M06 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M19	M08 M20		M01	

3

ZÁVĚRY A
DOPORUČENÍ

VZDĚLÁVÁNÍ,
SPOLUPRÁCE,
INOVACE

(1A, 1B, 1C)



- Celková intenzita příspěvku zaznamenává v průběhu implementace programu silně rostoucí tendenci
 - podíl výdajů (M01 a M16) k celkovým výdajům PRV (T1) dosahuje 2,36 % (88 % cílové hodnoty);
 - počet proplacených operací v M16 (T2) je 252 (131 % cílové hodnoty);
 - Počet účastníků uskutečněných vzdělávacích akcí dosáhl 12 232 (43 % cílové hodnoty, proplacené akce);
 - celkový počet účastníků za vzdělávací i informační dosáhl 73 % cílové hodnoty.
- V rámci opatření M01 existuje stále reálné riziko nedočerpaní stanovené alokace a lze doporučit zvážení možné realokace ve prospěch opatření s vyšší absorpční kapacitou a naplněným zásobníkem projektů.

4

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ


ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA

(2A, 2B)




- Implementace stěžejního opatření 4.1.1 (Investice do zemědělských podniků) pokračuje bez problémů.
- Podíl podpořených podniků s podporou PRV do restrukturalizace nebo modernizace (RI/T4) dosahuje 32,2 % (122 % cílové hodnoty).
- Podpořené podniky vykazují zvýšenou hodnotu HPH a výkonů ve vyšší než očekávané míře (54 % oproti cílové hodnotě 30 %).

Počet proplacených záměrů v 4.1.1 dle velikosti podniku



Podíl proplacených veřejných výdajů ve 4.1.1 dle velikosti podniku



5


ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA

(2A, 2B)



- Proplacené pozemkové úpravy v rámci PRV měly dopad na území o celkové rozloze 262 230 ha, což činí 6,3 % zemědělského půdního fondu v ČR.



- Podpořeno 1 246 mladých zemědělců
 - 4,8 % zem. podniků v ČR (naplnění ze 100 %)
 - zaznamenána standardní produkce ve výši 36 mil. EUR (327 % cíle)
 - 13 % nových mladých zemědělců (podpořených v rámci operace 6.1.1) se účastnilo proplacených vzdělávacích a informačních akcí

6

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ (2C)



- Realizovaná opatření přispívají ke zvyšování efektivity, zaměstnanosti a přidané hodnoty.
- Implementační pokrok u navyšování hustoty a délky lesních cest dosahuje 33 %, resp. 57 %.
- Podíl podniků se zvýšenou HPH dosáhl 80 % pro operaci 8.6.1 a 50 % pro operaci 8.6.2.



7

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

POTRAVINÁŘSKÉ PODNIKY (3A)



- **6,1 % potravinářských podniků realizovalo projekty z PRV** (překročena cílová hodnota o 38 %).
- Téměř každý devátý podpořený podnik zpracovává nově vlastní produkty (119 % cílové hodnoty).
- V operaci 16.2.2 je u závazkovaných projektů již vyčerpána alokace (105 %) a cílová hodnota počtu závazkovaných podniků dosahuje 100 %.
- V operaci 16.3.1 došlo k pololetnímu nárůstu v počtu podpořených projektů a cílová hodnota počtu operací byla naplněna ze 133 %.

8

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

ZLEPŠENÍ DOBRÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK ZVÍŘAT

(3A)



- ❑ Implementace opatření probíhá uspokojivě co se týče finančního čerpání i věcného pokroku.
- ❑ Vyčerpáno více než **99 % alokace opatření** (včetně top-up)
- ❑ V roce 2022 došlo k mírnému navýšení příjemců u chovu skotu, což potvrzuje dlouhodobý trend u těchto operací. Naopak konstantně klesá celkový počet příjemců v operacích zaměřených na chov prasat.
- ❑ Celkový počet příjemců zůstává od roku 2018 přibližně stejný – pouze s minimálními fluktuacemi oběma směry.

9

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

BIOLOGICKÁ ROZMANITOST

(4A)



❑ Závazky PRV vs. SP SZP

Do hodnocení bylo nutné promítnout také navazující závazky z SP SZP 2023 – 2027, jinak by došlo k výraznému zkreslení výsledků:

- k 31. 12. 2022 vypršela platnost části pětiletých závazů a zároveň všech jednoletých a dvouletých zkrácených závazků (uzavřených pro období 2021 – 2022);
- podíl závazků SP SZP 2023 – 2027 v analýze činí 75 % (AEKO) – 81 % (EZ);
- při započítání navazujících závazků ze SP SZP jsou plněny cílové hodnoty výměr závazků ve všech environmentálních opatřeních, dílčí limity u jednotlivých podopatření / operací analyzovány v podzimní zprávě;
- finanční plnění téměř dosahuje 100 % alokace (nebo ji mírně přesahuje) u všech environmentálních opatření, pokrok v čerpání ve srovnání s prvním pololetím 2023 je v řádu desetin %.

10

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ


BIOLOGICKÁ ROZMANITOST

(4A)



□ Závěry M13 (oblasti ANC)

- Navzdory změně výpočtu sazeb ANC nebylo ve srovnání s rokem 2017 zaznamenáno skokové navýšení intenzity VDJ.
- V roce 2020 došlo k výraznému nárůstu intenzity u podniků v systému RV, tento výkyv byl ale výjimečný a intenzita VDJ se v následujícím roce vrátila na předchozí úroveň – předpoklad, že šlo spíše o chybu v datech.
- V roce 2022 / 2023 zaznamenán výrazný nárůst počtu „nováčků“ hospodařících ve faremním systému ŽV – v následujících hodnocení bude ověřeno, zda jde o nový trend.



11

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

EFEKTIVNĚJŠÍ VYUŽÍVÁNÍ VODY A ENERGIE V ZEMĚDĚLSTVÍ (5A, 5B)



□ Závěry 5A

- Nedostatek dat pro vyhodnocení R13 efektivity vody (vazba na PO 5A, rostlinná výroba)
- Zvýšená efektivita využívání vody - indikátor 40027 a 40028:
 - u 16,99 % proplacených projektů v 4.1.I
 - u 23,18 % proplacených projektů v 4.2.I

□ Závěry 5B

- Velmi mírné snížení efektivity využívání energie vyjádřeno R14, o -0,001 Toe/tis. Kč tržeb, což odpovídá 0,04 GJ/tis. Kč tržeb.
- Zvýšená efektivita využívání energie - indikátor 40029 a 40030:
 - u 25,42 % proplacených projektů v 4.1.I
 - u 28,04 % proplacených projektů v 4.2.I

12

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

ENERGIE Z OZE (5C)

SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ A AMONIAKU ZE ZEMĚDĚLSTVÍ

(5D)



☐ Závěry

- Energie z OZE (R15), produkce 1 912 Toe (0,14 % z celkové výroby energie z biomasy mimo domácností – příspěvek PRV minimální).
- Podíl veřejných výdajů na OZE k celkovému rozpočtu PRV 0,018 % (plnění na 89,1 %).
- Nárůst emisí GHG = 1,26 kt CO₂ ekv./rok představuje zanedbatelný podíl z emisí z živočišné výroby (4 407 kt CO₂ ekv./rok).
- Nárůst emisí amoniaku = 453 t NH₃/rok.

☐ Doporučení

- Pokračovat v podpoře výroby energie z biomasy (výroba pelet a briket).
- Identifikovat překážky, které zemědělcům ztěžují realizaci těchto typů projektů a zjednodušit podmínky pro žadatele, což by mohlo přinést zvýšení zájmu o tento typ podpory.

13

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

PODPORA UKLÁDÁNÍ A POHLCOVÁNÍ UHLÍKU (5E)



☐ Závěry

- Implementace operace 8.1.1 nadále zůstává na velmi nízké úrovni a tempo pokroku implementace je velmi nízké.
- S ohledem na skutečnost, že v rámci programového období PRV 2014+ již nebude další podpora poskytována nelze předpokládat, že by se věcné plnění operace ještě měnilo.
- Zalesnění zemědělské půdy nicméně je součástí Strategického plánu SZP, v budoucích hodnoceních tedy bude zohledněn vývoj závazků v operaci 8.1.1 podpořený z nového programu (obdobně jako u jiných environmentálních opatření).

14

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

DIVERZIFIKACE PODNIKÁNÍ

(6A)



□ Závěry

- Nejčastěji v podopatření 6.4 čerpají mikropodniky a malé podniky, PRV tak plní cíl podporovat diverzifikaci především malých podniků.
- Z hlediska počtu proplacených projektů dosáhla podpora na diverzifikaci podnikání 123 % cílové hodnoty.
- V operaci 6.4.1 byla cílová hodnota v počtu podpořených projektů naplněna ze 133 % a za předpokladu realizace všech závazkovaných projektů lze očekávat naplnění cílové hodnoty v 6.4.2 na úrovni 97 %.
- Počet vytvořených pracovních míst lze hodnotit jako nižší - míra naplnění cílového stavu činí 86 %.

15

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

PODPORA MÍSTNÍHO ROZVOJE

(6B)



- Realizace opatření M19 přímo přispívá k očekávanému zapojení venkovského obyvatelstva do místních aktivit. Místní aktivity mají přínos pro venkovské obyvatelstvo a dochází k postupnému vzniku očekávaného počtu nových pracovních příležitostí pomocí místních rozvojových strategií.
- U operace 19.2.1 pokračuje dynamické naplňování operace projekty s pozitivním výhledem. Naopak zájem o operaci 19.3.1 je nízký.
- Podíl výdajů LEADER na celkových výdajích PRV dosáhl 3,99 %.
- Podíl venkovské populace pokryté strategiemi místního rozvoje dosáhl 79 % (120 % cílové hodnoty indikátoru R22/T21).
- Bylo vytvořeno 1 320 pracovních míst v rámci podpořených projektů (LEADER), což představuje 176 % cílové hodnoty indikátoru R24/T23.

16



NAVIGA⁴
jednoduchost v orientaci

 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

**DĚKUJEME
ZA POZORNOST**

Kontakty: Ing. Ondřej Mířek, Ph.D., Mgr. Lukáš Maláč, Ing. Renata Aulová, Ph.D.
Fotografie použité na základě licence od Shutterstock.com

NAVIGA 
ADVISORY & EVALUATION

powered by
 Grant Thornton